



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดทำโดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล
กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายสมหมาย กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามที่กำหนดหรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของเงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญจึงต้องมีกระบวนการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) กำหนดให้ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



(นายสมหมาย กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
● ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
● วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
● ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
● เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
● ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
● สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9
● แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	55
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
● ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2561 - 2565)	73
● ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	79
● การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	89
● การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	90
● สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	91
ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามประเมินผล	
● สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	92
● ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	94
ภาคผนวก ก	98
ภาคผนวก ข	121

สารบัญตาราง

	หน้า
● ตารางที่ 1 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	11
● ตารางที่ 2 แสดงโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	12
● ตารางที่ 3 แสดงโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	12
● ตารางที่ 4 แสดงรายการแสดงโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	13
● ตารางที่ 5 แสดงความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	19
● ตารางที่ 6 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ	23
● ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ แยกเป็นรายข้อ	24
● ตารางที่ 8 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านปาก่อ อำเภอนามน จังหวัดอำนาจเจริญ	26
● ตารางที่ 9 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านปาก่อ อำเภอนามน จำแนกตาม จังหวัดอำนาจเจริญ	27
● ตารางที่ 10 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านปาก่อ อำเภอนามน จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายข้อ	29
● ตารางที่ 11 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ	30
● ตารางที่ 12 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ	31
● ตารางที่ 13 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายข้อ	33

- ตารางที่ 14 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไสน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 34
- ตารางที่ 15 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไสน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 35
- ตารางที่ 16 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไสน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายชื่อ 37
- ตารางที่ 17 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 38
- ตารางที่ 18 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 39
- ตารางที่ 19 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญแยกเป็นรายชื่อ 41
- ตารางที่ 20 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 42
- ตารางที่ 21 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 43
- ตารางที่ 22 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายชื่อ 45

- ตารางที่ 23 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สี่สุข อำเภอสว่างคันคม จังหวัดอำนาจเจริญ 46
- ตารางที่ 24 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สี่สุข อำเภอสว่างคันคม จังหวัดอำนาจเจริญ 47
- ตารางที่ 25 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สี่สุข อำเภอสว่างคันคม จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายชื่อ 49
- ตารางที่ 26 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านคำกลาง-บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 50
- ตารางที่ 27 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านคำกลาง-บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 51
- ตารางที่ 28 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านคำกลาง - บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายชื่อ 53
- ตารางที่ 29 แสดงเกณฑ์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 56
- ตารางที่ 30 แสดงรายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 56
- ตารางที่ 31 เกณฑ์การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 61
- ตารางที่ 32 รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62
- ตารางที่ 33 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 73
- ตารางที่ 34 แสดงรายละเอียดการให้คะแนน ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 74
- ตารางที่ 35 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ 75

- ตารางที่ 36 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ 77
- ตารางที่ 37 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 79
- ตารางที่ 38 แสดงรายละเอียดการให้คะแนน สรุปสถานการณ์ 81
- ตารางที่ 39 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 81
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
- ตารางที่ 40 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 82
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
- ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 82
- ตารางที่ 42 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ 83

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้

ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (4) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดังนี้

3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


3.2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงระดับอำเภอและระดับจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.3.1 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4.3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ

สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ

4.3.3 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3) การขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
- 4) ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ
- 5) พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน
- 6) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 7) เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า
- 8) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 9) ปลุกฝังอุดมการณ์แห่งการรัฐรักษีสამัคคี
- 10) สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1) พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2) พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- 3) สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางด้านการศึกษาและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
- 3) ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีศูนย์ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน
- 4) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
- 6) ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและผู้ใช้ น้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1) ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- 3) ส่งเสริมการปลูก ป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ
- 4) ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
- 5) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- 6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1) ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม
- 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่ายสู่เมืองธรรมเกษตร ตามแนวทางของธรรมนูญประชาชน คนอำนาจเจริญ
- 3) ยึดหลัก ธรรมาภิบาล บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

" อำนาจเจริญเมืองน่าอยู่ อยู่ข้าวหอมมะลิล้ำค่า เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

พันธกิจ ประกอบด้วย

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดภัยเสถียร
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน

6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล”
7. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี
9. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**1.2 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ตารางที่ 1 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์	2562		2563		2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ให้ เป็นสังคมเมืองนำ อยู่	648	2,273,516,700.00	532	1,679,168,650.00	491	1,368,778,700.00
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	87	128,110,000.00	77	126,110,000.00	81	128,890,000.00
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการดำเนิน ชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	86	143,211,809.00	60	144,133,810.00	25	38,853,810.00
ยุทธศาสตร์ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	18	374,400,000.00	17	54,900,000.00	15	44,400,000.00
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	138	169,817,300.00	133	134,692,300.00	133	134,262,306.00
รวม	977	3,089,055,809.00	819	2,139,004,760.00	745	1,715,184,816.00

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 แสดงโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	41	60,650,000.00
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	10	4,411,500.00
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-
ยุทธศาสตร์ 4 ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1,050,000.00
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	3	700,000.00
รวม	56	66,811,500.00

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3 แสดงโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	37	23,106,250.00	37	23,106,250.00
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	3,153,983.00	6	3,153,983.00
ยุทธศาสตร์ 4 ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	99,250.00	1	99,250.00

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อกำหนดผู้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	2	377,300.00	2	377,300.00
รวม	46	26,736,783.00	46	26,736,783.00

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตารางที่ 4 แสดงรายการแสดงโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	วงเงินตาม สัญญา
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	ปลูกฝังอุดมการณ์ แห่งการรู้รักสามัคคี	โครงการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รัก สามัคคี	50,000	50,000
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการด้านยา เสพติดสำหรับเด็กเยาวชน	100,000	100,000
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	จัดปัญหาความ ยากจน ดูแล ผู้ด้อยโอกาสและคน พิการ	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อ สุขภาพ	50,000	43,250
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	รักษาความสงบ เรียบร้อย ความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000	99,600
5	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายบ้านโนนสูง - บ้านแสนสำราญ อำเภอเสนางคนคม จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
6	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 82+310) บ้านนาแต่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
7	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายบ้านไร่สีสุข - บ้านหนองสามสี อำเภอเสนางคนคม จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,500
8	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาย แยกทางหลวงชนบทสาย อจ. 3007 (กม.ที่ 17+200) - บ้านคำสร้างบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	496,000

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	วงเงินตาม สัญญา
9	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านสายหลักเดิม - บ้านคำเขื่อนแก้ว (ช่วงบ้านนาอุดม) อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
10	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีอู๊ด - บ้านโนนเมืองน้อย อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	494,800
11	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจิกดู - เชื่อมถนน บ้านหนองขุ่น อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,000
12	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขาว - บ้านนาคู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,800
13	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขาว - บ้านโนนค้อทุ่ง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,600
14	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ - บ้านหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,700
15	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิน - บ้านห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	496,000
16	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง202 (กม.ที่41+800) - บ้านนาหอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
17	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง2034 (กม.ที่6+810) - บ้านโคกจักษ์ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
18	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง212(กม.ที่88+823) - บ้านโคกสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,000
19	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่องน้ำ เส้นทางสายบ้านคำเด้อย - บ้านเมืองเก่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	490,000

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	วงเงินตาม สัญญา
20	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายบ้านบ่อปุ - บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
21	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 77+200) - บ้านลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	4,356,000	2,550,000
22	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม. 88+447) - บ้านนาวัด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
23	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายบ้านนิคม - บ้านภูด่านกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	497,000
24	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายบ้านศรีสมบูรณ์ - บ้านนาสีดา อำเภอขานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	497,000
25	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 40+470) - บ้านคำสร้างบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
26	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.45+382) - บ้านก่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
27	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม. 46+330) - บ้านทับเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	วงเงินตาม สัญญา
28	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม. 71+836) - บ้านหนองมะเส็ง อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5,000,000	2,800,000
29	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	2,500,000	1,414,000
30	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 97+057) - บ้านหนองทับม้า อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	497,000
31	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม. 97+550) - บ้านหนองคล้า อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	497,000
32	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม. 61+298) - บ้านหนองแคน อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
33	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2134 (กม.10+011)อำเภอลืออำนาจ - แยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม. 70+ 845) อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	497,000
34	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2210 (กม.ที่ 10+930) - บ้านคีมน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	497,000

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	วงเงินตาม สัญญา
35	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2210 (กม.10+915)อำเภอ หัวตะพาน - บ้านหนองนกอ อำเภอสีอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	497,000
36	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 2210 (กม.23+939) – แยกทางหลวงชนบทสาย อจ.3007 (กม. ที่ 15+100) อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	3,000,000	1,656,000
37	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข 212 (กม.73+000) – บ้าน โพนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	497,000
38	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางด้าน การศึกษาและกีฬา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. อำนาจเจริญ (ชอยวิจารณ์คัพ)	150,000	149,580
39	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการวันพระ พัฒนาคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม	200,000	200,000
40	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางด้าน การศึกษาและกีฬา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อำนาจเจริญแชมป์เปียนส์ลีก”	3,000,000	2,268,540
41	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางด้าน การศึกษาและกีฬา	โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือก ตัวแทน เขต 3 ประจำปี 2562	241,500	241,420

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	วงเงินตาม สัญญา
42	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางด้าน การศึกษาและกีฬา	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาจักรยาน สำหรับเยาวชนและประชาชน	100,000	94,993
43	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	พัฒนาให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชนและประชาชน	20,000	199,450
44	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	100,000	99,250
45	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ยึดหลัก ธรรมภิบาล บริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ เคลื่อนที่	200,000	199,980
46	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ยึดหลัก ธรรมภิบาล บริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	300,000	177,320
รวม				33,911,500	26,736,783

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตารางที่ 5 แสดงความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
					ตามข้อบัญญัติ (จำนวน)	ดำเนินการจริง (จำนวน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	<ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์ด้านการขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและบุคลากรทางการท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น - ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 	41	37

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
					ตาม ข้อบัญญัติ (จำนวน)	ดำเนินการ จริง (จำนวน)
		เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่ ภูมิภาคอาเซียน				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม และยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การ ลงทุน การท่องเที่ยวและการ บริการสู่สากล - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนและ เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่	-	- ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	10	6
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่าง สมดุลและยั่งยืน	-	- ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2	1

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
					ตาม ข้อบัญญัติ (จำนวน)	ดำเนินการ จริง (จำนวน)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนและ เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่	-	- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	3	2
รวม					56	46

ที่มา : ข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.256

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

1.4.1 จากผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จ จำนวน 46 โครงการ โดยคิดเป็น ร้อยละ 82.14 ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน 26,811,500.00 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) โดยคิดเป็น ร้อยละ 40.01 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

เกณฑ์พิจารณาระดับผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

ระดับดีมาก	หมายถึง	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 86 ขึ้นไป
ระดับดี	หมายถึง	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 76-85
ระดับปานกลาง	หมายถึง	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 66-75
ระดับพอใช้	หมายถึง	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 56-65
ต้องปรับปรุง	หมายถึง	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ไม่ถึงร้อยละ 56

ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือว่าอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80.14)

1.4.2 จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 7 อำเภอๆ ละ 1 โครงการ (โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง) โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละโครงการๆละ 40 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้นๆ จำนวน รวมทั้งสิ้น 280 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2562

1.4.2.1. เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	5	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน	4	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน	3	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน	2	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน	1	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

1.4.2.2 การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.6 – 5.0	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.6 – 4.5	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	2.6 – 3.5	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.6 – 2.5	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.0 – 1.5	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

1.4.2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน นำเสนอแบบความเรียง

ผลจากการติดตาม ประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้แบบสอบถามมีผู้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการ ทั้ง 7 โครงการ 7 อำเภอ ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 280 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.9 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี (โดยเฉลี่ยมีอายุ 50 ปี 9 เดือน) ร้อยละ 55.0 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ ร้อยละ 57.5 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผลปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ของโครงการพัฒนาทั้ง 7 โครงการ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.4 มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .600) รองลงมา ร้อยละ 27.5 มีความพึงพอใจในมากที่สุดต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562 และ ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n = 280)	ร้อยละ	\bar{X}	SD
พึงพอใจมากที่สุด	77	27.5		
พึงพอใจมาก	172	61.4	4.16	.600
พึงพอใจปานกลาง	31	11.1		

1.4.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (7 โครงการ) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพิจารณาแยกเป็นรายข้อ เรียงลำดับตามข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูง ดังต่อไปนี้

- (1) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อภาพรวมของโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34)
- (2) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อโครงการเนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33)
- (3) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25)
- (4) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างถนนที่มีความสมบูรณ์ เรียบร้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23)

- (5) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19)
- (6) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15)
- (7) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13)
- (8) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12)
- (9) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07)
- (10) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) ดังรายละเอียดในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ แยกเป็นรายชื่อ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ	30.0	51.8	18.2	-	-	4.12	.686
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดง ความคิดเห็นในโครงการ	24.6	55.4	19.3	0.7	-	4.04	.684
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้	34.3	47.5	17.1	1.1	-	4.15	.423
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์เรียบร้อย	37.5	48.9	12.9	0.7	-	4.23	.693
5. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง	32.5	51.4	13.9	1.1	1.1	4.13	.767
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง	30.0	48.2	20.7	1.1	-	4.07	.739
7. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก	39.3	43.2	15.7	0.7	1.1	4.19	.801

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่	36.8	52.5	9.3	1.4	-	4.25	.433
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมี ประโยชน์ต่อประชาชน	45.4	42.9	11.1	0.7	-	4.33	.698
10. ประชาชนมีความพึงพอใจใน ภาพรวมของโครงการ	45.7	43.6	10.0	-	0.7	4.34	.715

1.4.2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแยกเป็นรายโครงการ รายอำเภอ มีดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

มีผู้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการ ครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 40 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.0 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 35.0 (โดยเฉลี่ยมีอายุ 48 ปี 4 เดือน) ร้อยละ 47.5 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ ร้อยละ 47.5 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (40)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย
อายุ (ปี)			
31 - 40	10	25.0	
41 - 50	14	35.0	48.35
51 - 60	10	25.0	
61 - 70	5	12.5	
71 - 80	1	2.5	
เพศ			
ชาย	18	45.0	
หญิง	22	55.0	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	18	45.0	
มัธยมศึกษา	19	47.5	
ปวส./อนุปริญญา	1	2.5	
ปริญญาตรี	2	5.0	
สถานะทางสังคม			
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	1	2.5	
อบต./เทศบาล	2	5.0	
ผู้นำชุมชน	7	17.5	
ปราชญ์ชาวบ้าน	5	12.5	
อสม.	6	15.0	
ประชาชนทั่วไป	19	47.5	

1.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.530) รองลงมา ร้อยละ 12.5 มีความพึงพอใจต่อโครงการ และ ร้อยละ 5.0 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n = 40)	ร้อยละ	\bar{X}	SD
พึงพอใจมากที่สุด	33	82.5		
พึงพอใจมาก	5	12.5	4.78	0.530
พึงพอใจปานกลาง	2	5.0		

1.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพิจารณาแยกเป็นรายชื่อ

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

- 1) ร้อยละ 87.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83)
- 2) ร้อยละ 87.5 มีความเห็นด้วยมากที่สุดว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83)
- 3) ร้อยละ 87.5 มีความเห็นด้วยมากที่สุดว่าเป็นโครงการเนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83)
- 4) ร้อยละ 82.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83)
- 5) ร้อยละ 82.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดในการอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83)
- 6) ร้อยละ 80.0 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80)
- 7) ร้อยละ 82.5 มีความพึงพอใจที่สุดในภาพรวมของโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78)
- 8) ร้อยละ 82.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดในการก่อสร้างงานมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73)
- 9) ร้อยละ 77.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดในการอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63)
- 10) ร้อยละ 80.0 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60) ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านป่าก่อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายข้อ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)				\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ข้อมูลการดำเนินโครงการ	87.5	7.5	5.0	-	4.83	.501
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/ แสดงความคิดเห็นในโครงการ	85.2	17.5	-	-	4.83	.385
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ ประกาศไว้	80.0	20.0	-	-	4.80	.405
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย	82.5	12.5	-	5.0	4.37	.716
5. การอำนวยความสะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	77.5	12.5	5.0	5.0	4.63	.807
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการ ก่อสร้าง	80.0	5.0	10.0	5.0	4.60	.871
๗. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความ ปลอดภัย ในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็น หลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุดสภาพข้างทางไม่รก	82.5	17.5	-	-	4.83	.385
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	87.5	7.5	5.0	-	4.83	.501
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและ มีประโยชน์ต่อประชาชน	87.5	7.5	5.0	-	4.83	.501
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการ	82.5	12.5	5.0	-	4.78	.530

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง
สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

มีผู้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการ ครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 40 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.5 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี ร้อยละ 40.0 (โดยเฉลี่ยมีอายุ 53 ปี 2 เดือน) ร้อยละ 50.0 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และร้อยละ 50.0 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (n =40)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย
อายุ (ปี)			
31 - 40	6	15.0	
41 - 50	8	20.0	48.35
51 - 60	16	40.0	
61 - 70	10	25.0	
เพศ			
ชาย	15	37.5	
หญิง	25	62.5	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	16	40.0	
มัธยมศึกษา	20	50.0	
ปวส./อนุปริญญา	1	2.5	
ปริญญาตรี	3	7.5	
สถานะทางสังคม			
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	2	5.0	
อบต./เทศบาล	2	5.0	
ผู้นำชุมชน	4	10.0	
ปราชญ์ชาวบ้าน	5	12.5	
อสม.	7	17.5	
ประชาชนทั่วไป	20	50.0	

2.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกทางหลวง สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอกงหรา จังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกทางหลวงสายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอกงหรา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.686) รองลงมา ร้อยละ 35.0 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อโครงการ และ ร้อยละ 15.0 มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกทางหลวง สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอกงหรา จังหวัดอำนาจเจริญ

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n = 40)	ร้อยละ	\bar{X}	SD
พึงพอใจมากที่สุด	6	15.0		
พึงพอใจมาก	30	50.0	3.80	.686
พึงพอใจปานกลาง	14	35.0		

2.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพิจารณาแยกเป็นรายข้อ

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางชนบท อจ 3006 (กม.ที่ 15+880) บ้านปาก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

- 1) ร้อยละ 55.0 มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างถนนมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10)
- 2) ร้อยละ 27.5 มีความพึงพอใจมากต่อการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08)
- 3) ร้อยละ 57.5 มีความพึงพอใจมากกว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03)
- 4) ร้อยละ 35.0 มีความพึงพอใจมากผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0)
- 5) ร้อยละ 52.5 มีความพึงพอใจมากต่อภาพรวมของโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98)
- 6) ร้อยละ 57.5 มีความพึงพอใจมากการอำนวยความสะดวกในการสัญจรในขณะดำเนินการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98)
- 7) ร้อยละ 57.5 มีความพึงพอใจมากกว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหา และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98)
- 8) ร้อยละ 45.0 มีความพึงพอใจมากต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95)
- 9) ร้อยละ 77.5 มีความพึงพอใจมากในการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)
- 10) ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) ดังแสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านอุ่มยาง - บ้านนาสะแบง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายชื่อ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)				\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ	25.0	45.0	30.0	-	3.95	.749
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ	15.0	50.0	32.5	2.5	3.78	.773
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้	30.0	37.5	27.5	5.0	3.93	.888
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย	27.5	55.0	17.5	-	4.10	.672
5. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง	25.0	57.5	12.5	-	3.98	.920
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง	27.5	52.5	20.0	-	4.08	.694
7. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุม บ่อเครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุดสภาพข้างทางไม่รกร	32.5	35.0	32.5	-	4.0	.816
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	20.0	57.5	22.5	-	3.98	.660
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน	22.5	57.5	20.0	-	4.03	.660
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ	22.5	52.5	25.0	-	3.98	.698

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไสน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

มีผู้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการ ครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 40 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 45.0 (โดยเฉลี่ยมีอายุ 50 ปี) ร้อยละ 55.0 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ ร้อยละ 60.0 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 14

ตารางที่ 14 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไสน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (40)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย
อายุ (ปี)			
21 - 30	2	50.0	
31 - 40	3	7.5	
41 - 50	18	45.0	50.0
51 - 60	8	20.0	
61 - 70	8	20.0	
71 - 80	1	2.5	
เพศ			
ชาย	17	42.5	
หญิง	23	57.5	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	22	55.0	
มัธยมศึกษา	10	25.0	
ปวส./อนุปริญญา	4	10.0	
ปริญญาตรี	4	10.0	
สถานะทางสังคม			
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	1	2.5	
อบต./เทศบาล	1	2.5	
ผู้นำชุมชน	3	7.5	
ปราชญ์ชาวบ้าน	6	15.0	
อสม.	5	12.5	
ประชาชนทั่วไป	24	60.0	

3.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.0 มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .648) รองลงมา ร้อยละ 32.5 มีความพึงพอใจในมากที่สุดต่อโครงการ และ ร้อยละ 12.5 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 15

ตารางที่ 15 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไฮน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n = 40)	ร้อยละ	\bar{X}	SD
พึงพอใจมากที่สุด	13	32.5		
พึงพอใจมาก	22	55.0	4.20	.648
พึงพอใจปานกลาง	5	12.5		

3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไสน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญโดยพิจารณาแยกเป็นรายชื่อ

ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไสน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

- 1) ร้อยละ 55.0 มีความพึงพอใจมากต่อภาพรวมของโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45)
- 2) ร้อยละ 55.0 ความพึงพอใจมากกว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชนมี (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40)
- 3) ร้อยละ 57.5 มีความพึงพอใจมากกว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33)
- 4) ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากต่อการใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25)
- 5) ร้อยละ 52.5 มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างถนนมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08)
- 6) ร้อยละ 70.0 มีความพึงพอใจมากต่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05)
- 7) ร้อยละ 57.5 มีความพึงพอใจมากต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)
- 8) ร้อยละ 60.0 มีความพึงพอใจมากต่อการอำนวยความสะดวกในการสัญจรในขณะที่ยังดำเนินการก่อสร้าง(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83)
- 9) ร้อยละ 57.5 มีความพึงพอใจมากต่อการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73)
- 10) ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) ดังแสดงในตารางที่ 16

ตารางที่ 16 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย
สายทางบ้านคำโพน - บ้านหนองไธน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
แยกเป็นรายข้อ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)				\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ข้อมูลการดำเนินโครงการ	17.5	57.5	25.0	-	3.93	.656
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/ แสดงความคิดเห็นในโครงการ	7.5	55.0	37.5	-	3.70	.608
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ ประกาศไว้	17.5	70.0	12.5	-	4.05	.552
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย	27.5	52.5	20.0	-	4.08	.694
5. การอำนวยความสะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	12.5	60.0	25.0	5.0	3.83	.675
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการ ก่อสร้าง	7.5	57.5	35.0	-	3.73	.599
7. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความ ปลอดภัยในการสัญจร ฝัวจราจรไม่เป็น หลุมบ่อเครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุดสภาพข้างทางไม่รก	37.5	50.0	12.5	-	4.25	.670
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	37.5	60.0	-	2.5	4.33	.616
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมี ประโยชน์ต่อประชาชน	42.5	55.0	2.5	-	4.40	.545
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการ	45.0	55.0	-	-	4.45	.504

4) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

มีผู้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการ ครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 40 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.0 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี ร้อยละ 37.5 (โดยเฉลี่ยมีอายุ 48 ปี 4 เดือน) ร้อยละ 57.5 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ ร้อยละ 7.5 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (40)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย
อายุ (ปี)			
21 - 30	2	5.0	
31 - 40	8	20.0	
41 - 50	11	27.5	48.43
51 - 60	15	37.5	
61 - 70	4	10.0	
เพศ			
ชาย	16	40.0	
หญิง	24	60.0	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	9	22.5	
มัธยมศึกษา	23	57.5	
ปวส./อนุปริญญา	8	20.0	
ปริญญาตรี	0	0.0	
สถานะทางสังคม			
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	4	10.0	
อบต./เทศบาล	4	10.0	
ผู้นำชุมชน	6	15.0	
ปราชญ์ชาวบ้าน	0	0.0	
อสม.	7	17.5	
ประชาชนทั่วไป	19	47.5	

4.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.5 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .768) รองลงมา ร้อยละ 37.5 มีความพึงพอใจในมากต่อโครงการ และ ร้อยละ 20.0 มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 18

ตารางที่ 18 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n = 40)	ร้อยละ	\bar{X}	SD
พึงพอใจมากที่สุด	18	45.0		
พึงพอใจมาก	17	42.5	4.33	.694
พึงพอใจปานกลาง	5	12.5		

4.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพิจารณาแยกเป็นรายข้อ เรียงลำดับตามข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูง ดังต่อไปนี้

- 1) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างถนนที่มีความสมบูรณ์ เรียบร้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10)
- 2) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากต่อการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35)
- 3) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากกว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35)
- 6) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.0 มีความพึงพอใจมากต่อการใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก
- 7) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อภาพรวมของโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33)
- 8) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33)
- 9) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.5 มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15)
- 10) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.5 ความพึงพอใจมากต่อโครงการเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13)
- 11) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจมากต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10)
- 10) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.5 มีความพึงพอใจมากต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) ดังแสดงในตารางที่ 19

ตารางที่ 19 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 212 (กม.ที่ 67+40) บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายข้อ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ	30.0	50.0	20.0	-	-	4.10	.709
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ	30.0๐	47.5	22.5	-	-	4.08	.730
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้	37.5	42.5	17.5	2.5	-	4.15	.802
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์เรียบร้อย	52.5	35.0	12.5	-	-	4.40	.709
5. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง	50.0	37.5	10.0	-	2.5	4.33	.859
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง	50.0	35.0	15.0	-	-	4.35	.736
7. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก	55.0	22.5	22.5	-	-	4.33	.829
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	32.5	47.5	20.0	-	-	4.13	.723
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน	50.0	35.0	15.0	-	-	4.35	.736
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ	50.0	32.5	17.5	-	-	4.33	.764

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

มีผู้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการ ครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 40 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.5 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 35.0 (โดยเฉลี่ยมีอายุ 52 ปี 2 เดือน) ร้อยละ 47.5 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และ ร้อยละ 50.0 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการมีสถานะเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 20

ตารางที่ 20 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิ้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (40)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย
อายุ (ปี)			
21 - 30	0	0.0	
31 - 40	5	12.5	
41 - 50	14	35.0	52.23
51 - 60	10	25.0	
61 - 70	11	27.5	
เพศ			
ชาย	21	52.5	
หญิง	19	47.5	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	19	47.5	
มัธยมศึกษา	19	47.5	
ปวส./อนุปริญญา	1	2.5	
ปริญญาตรี	1	2.5	
สถานะทางสังคม			
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	3	7.5	
อบต./เทศบาล	2	5.0	
ผู้นำชุมชน	5	12.5	
ปราชญ์ชาวบ้าน	4	10.0	
อสม.	6	45.0	
ประชาชนทั่วไป	20	50.0	

5.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิโสดำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิโสดำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.0 มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .525) รองลงมา ร้อยละ 37.5 มีความพึงพอใจในมากที่สุดต่อโครงการ และ ร้อยละ 2.5 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 21

ตารางที่ 21 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิโสดำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n = 40)	ร้อยละ	\bar{X}	SD
พึงพอใจมากที่สุด	15	37.5		
พึงพอใจมาก	24	60.0	3.93	.525
พึงพอใจปานกลาง	1	2.5		

5.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสิรินธร อำนาจเจริญ โดยพิจารณาแยกเป็นรายข้อ เรียงลำดับตามข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูง ดังต่อไปนี้

- (1) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้มาก เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28)
- (2) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อภาพรวมของโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28)
- (3) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้มาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18)
- (4) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการใช้เส้นทางหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10)
- (5) ประชาชนส่วนใหญ่ ความพึงพอใจมากต่อการก่อสร้าง มีความสมบูรณ์เรียบร้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03)
- (6) ประชาชนส่วนใหญ่ ความพึงพอใจมากต่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95)
- (7) ประชาชนส่วนใหญ่ ความพึงพอใจมากต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85)
- (8) ประชาชนส่วนใหญ่ ความพึงพอใจมากต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดง ความคิดเห็นในโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83)
- (9) ประชาชนส่วนใหญ่ ความพึงพอใจมากต่อการอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83)
- (10) ประชาชนส่วนใหญ่ ความพึงพอใจมากต่อการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) ดังแสดงในตารางที่ 22

ตารางที่ 22 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านน้ำซับ บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอสีอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายข้อ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ	17.5	50.0	32.5	-	-	3.85	.700
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ	10.0	65.0	22.5	-	-	3.83	.636
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้	15.0	65.0	20.0	-	-	3.95	.597
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์เรียบร้อย	17.5	67.5	15.0	-	-	4.03	.577
5. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง	10.0	62.5	27.5	-	-	3.83	.594
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง	15.0	50.0	32.5	2.5	-	3.78	.733
7. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก	25.0	60.0	15.0	-	-	4.10	.632
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	22.5	67.5	10.0	-	-	4.13	.563
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน	40.0	47.5	12.5	-	-	4.28	.679
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ	40.0	47.5	12.5	-	-	4.28	.674

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

มีผู้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 40 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.0 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 35.0 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี (โดยเฉลี่ยมีอายุ 50 ปี 7 เดือน) ร้อยละ 47.5 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ ร้อยละ 50.0 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 23

ตารางที่ 23 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (40)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย
อายุ (ปี)			
21 - 30	1	2.5	
31 - 40	5	12.5	
41 - 50	14	35.0	50.7
51 - 60	13	32.5	
61 - 70	6	15.0	
70 - 80	1	2.5	
เพศ			
ชาย	18	45.0	
หญิง	22	55.0	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	9	22.5	
มัธยมศึกษา	23	57.5	
ปวส./อนุปริญญา	8	20.0	
ปริญญาตรี	0	0.0	
สถานะทางสังคม			
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	4	10.0	
อบต./เทศบาล	4	10.0	
ผู้นำชุมชน	4	10.0	
ปราชญ์ชาวบ้าน	5	12.5	
อสม.	3	7.5	
ประชาชนทั่วไป	20	50.0	

6.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สี่สุข อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สี่สุข อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.5 มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .620) รองลงมา ร้อยละ 20.0 มีความพึงพอใจในมากที่สุดต่อโครงการ และร้อยละ 17.5 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 24

ตารางที่ 24 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สี่สุข อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n = 40)	ร้อยละ	\bar{X}	SD
พึงพอใจมากที่สุด	8	20.0		
พึงพอใจมาก	25	62.5	4.03	.620
พึงพอใจปานกลาง	7	17.5		

6.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทางบ้านหนองสามสี-บ้านไร่สี่ลูก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพิจารณาแยกเป็นรายข้อ เรียงลำดับตามข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูง ดังต่อไปนี้

- (1) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อภาพรวมของโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33)
- (2) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30)
- (3) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อโครงการเนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25)
- (4) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20)
- (5) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18)
- (6) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.0 มีความพึงพอใจมากต่อการใช้เส้นทาง มีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13)
- (7) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างถนนที่มีความสมบูรณ์เรียบร้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10)
- (8) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.5 มีความพึงพอใจมากต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดง ความคิดเห็นในโครงการ(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08)
- (9) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03)
- (10) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.5 มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ดังแสดงในตารางที่ 25

ตารางที่ 25 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง สายทาง บ้านหนองสามสี-บ้านไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายข้อ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ	22.5	72.5	5.0	-	-	4.18	.501
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดง ความคิดเห็นในโครงการ	15.0	77.5	7.5	-	-	4.08	.474
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่ได้ประกาศไว้	20.0	55.0	25.0	-	-	3.95	.677
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย	20.0	70.0	10.0	-	-	4.10	.545
5. การอำนวยความสะดวกในการ สัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง	27.5	65.0	7.5	-	-	4.20	.564
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่าง การก่อสร้าง	17.5	67.5	15.0	-	-	4.03	.577
7. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจร ชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก	25.0	62.5	12.5	-	-	4.13	.607
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่	30.0	70.0	-	-	-	4.30	.464
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมี ประโยชน์ต่อประชาชน	32.5	60.0	7.5	-	-	4.25	.588
10. ประชาชนมีความพึงพอใจใน ภาพรวมของโครงการ	32.5	67.5	-	-	-	4.33	.474

7. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านค้ำกลาง - บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

มีผู้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านค้ำกลาง-บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 40 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.0 เป็นเพศชาย ร้อยละ 40.0 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (โดยเฉลี่ยมีอายุ 50 ปี 9 เดือน) ร้อยละ 55.0 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ ร้อยละ 57.5 ของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 26

ตารางที่ 26 จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านค้ำกลาง-บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (40)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย
อายุ (ปี)			
21 - 30	6	15.0	
31 - 40	16	40.0	
41 - 50	11	27.5	50.95
51 - 60	7	17.5	
เพศ			
ชาย	22	55.0	
หญิง	18	45.0	
ระดับการศึกษา			
ประถมศึกษา	22	55.0	
มัธยมศึกษา	17	42.5	
ปวส./อนุปริญญา	1	2.5	
ปริญญาตรี	0	0.0	
สถานะทางสังคม			
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	4	10.0	
อบต./เทศบาล	3	7.5	
ผู้นำชุมชน	2	5.0	
ปราชญ์ชาวบ้าน	2	5.0	
อสม.	6	15.0	
ประชาชนทั่วไป	23	57.5	

7.2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเสริมผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านค้ำกลาง - บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านค้ำกลาง - บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.0 มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .552) รองลงมา ร้อยละ 17.5 มีความพึงพอใจในมากที่สุดต่อโครงการ และ ร้อยละ 12.5 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 27

ตารางที่ 27 จำนวน และร้อยละ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านค้ำกลาง - บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n = 40)	ร้อยละ	\bar{X}	SD
พึงพอใจมากที่สุด	7	17.5		
พึงพอใจมาก	28	70.0	4.05	.552
พึงพอใจปานกลาง	5	12.5		

7.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านค้ำกลาง - บ้านค้ำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
เรียงลำดับตามข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูง ดังต่อไปนี้

- (1) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ได้ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95)
 - (2) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อภาพรวมของโครงการ
(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23)
 - (3) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากในการก่อสร้างถนนที่มีความสมบูรณ์
เรียบร้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20)
 - (4) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อโครงการเนื่องจากมีความคิดเห็น
ว่าเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน (ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18)
 - (5) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการอำนวยความสะดวก
ในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15)
 - (6) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อโครงการ เนื่องจากมีความคิดเห็น
ว่าเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05)
 - (7) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนิน
โครงการให้ประชาชนรับทราบ (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18)
 - (8) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม/แสดง ความคิดเห็นในโครงการ(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0)
 - (9) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
ระหว่างการก่อสร้าง (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95)
 - (10) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อการใช้เส้นทางมีความสะดวก
มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจร
ชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70)
- ดังแสดงในตารางที่ 28

ตารางที่ 28 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านค้ำกลาง-บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายข้อ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					\bar{X}	SD
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ	10.0	80.0	10.0	-	-	4.0	.453
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ	12.5	75.0	12.5	-	-	4.0	.506
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้	40.0	42.5	17.5	-	-	4.23	.733
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์เรียบร้อย	35.0	50.0	15.0	-	-	4.20	.687
5. การอำนวยความสะดวกในการสัญจรขณะดำเนินการก่อสร้าง	25.0	65.0	10.0	-	-	4.15	.580
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง	12.5	70.0	17.5	-	-	3.95	.552
7. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก	17.5	55.0	15.0	5.0	7.5	3.70	1.007
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	27.5	57.5	7.5	7.5	-	4.05	.815
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน	42.5	37.5	15.0	5.0	-	4.18	.874
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ	47.5	37.5	10.0	-	5.0	4.23	1.00

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

1.5.1 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน

ช่วงต้นเดือนกันยายน 2562 เกิดพายุฝน และอุทกภัยทำให้ดินทรุดตัว ทำให้คอสะพานในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ขาด และ ถนน ไหล่ทาง หลายพื้นที่ ชำรุด ประชาชนมีความไม่สะดวกในการสัญจร ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

1.5.2 แนวทางแก้ไข

รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ แจ้งผู้เกี่ยวข้องพิจารณา กรณีโครงการยังอยู่ในระยะสัญญา ค่าประกัน ดำเนินการแจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างซ่อมแซม

1.5.3 ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- 1) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อบจ.อำนาจเจริญ ควรจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยบ่งบอกข้อมูลระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ บริษัทที่รับจ้าง ระยะเวลาค่าประกันสัญญา
- 2) การดำเนินงานประเมินผลโครงการในครั้งต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้เกี่ยวข้อง กองช่าง อบจ.อำนาจเจริญ ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถระบุพิกัดได้ชัดเจน ระยะทางเริ่มต้น ณ จุดใด สิ้นสุด ณ จุดใด
- 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรให้กองช่าง ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานรับทราบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลโครงการฯ ในกรณีที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน สะพาน ที่จะส่งผลกระทบต่อแม่น้ำ/ลำธาร ต้องมีการปรับปรุงแบบ เพื่อการอนุรักษ์น้ำ หากจำเป็นต้องก่อสร้างขวางทางน้ำไหลต้องมีท่ลอด เช่นในพื้นที่ตำบลปากอ อำเภอนามน มีการก่อสร้างถนนกั้นขวางทางน้ำไหล โดยไม่มีท่ลอด เป็นต้น
- 4) กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประเมินผลโครงการฯ ให้มากยิ่งขึ้นในการให้ข้อมูล เข้าร่วมประเมินผลโครงการ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ

1.5.4 ข้อเสนอแนะโดยประชาชนในพื้นที่

ในเขตพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม มีปัญหาคอสะพานขาดหลายแห่ง จากการดำเนินงานก่อสร้างคานคอดิน ดินทรุด ทำให้คอสะพานขาดทุกๆ ปี ในการดำเนินการก่อสร้างครั้งต่อไป กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรสร้างฐานคอนกรีตจากตอม่อ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาคอสะพานขาดได้

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาว่าบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่กำหนด ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานประเมิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20 คะแนน
(2) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์	60 คะแนน
ประกอบด้วย	
(3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 คะแนน
(3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10 คะแนน
(3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด	10 คะแนน
(3.4) วิสัยทัศน์	5 คะแนน
(3.5) กลยุทธ์	5 คะแนน
(3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5 คะแนน
(3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5 คะแนน
(3.8) แผนงาน	5 คะแนน
(3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

ตารางที่ 29 แสดงเกณฑ์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเด็นพิจารณา	คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	20
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)
3.6 เป้าประสงค์	(5)
3.7 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)
3.8 แผนงาน	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)
รวมคะแนน	100

ตารางที่ 30 แสดงรายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	2	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	2	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.อจ. หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ อบจ.อจ. นโยบายของนาย อบจ.อจ. รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	5	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	3	
3.ยุทธศาสตร์			
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0	10	
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0	10	
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 และ Thailand 4.0	10	
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่	5	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
3.8 แผนงาน	การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น		
	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการ พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	5	
3.9 ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	5	
รวมคะแนน		100	

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นหน่วยงานดำเนินการประเมินโครงการ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1) การสรุปสถานการณ์พัฒนา	10 คะแนน
2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10 คะแนน
3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10 คะแนน
4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10 คะแนน
5) โครงการพัฒนา	60 คะแนน

ประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5 คะแนน
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5 คะแนน
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5 คะแนน
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5 คะแนน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	5 คะแนน
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5 คะแนน
5.7 โครงการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5 คะแนน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	5 คะแนน
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5 คะแนน
5.10 มีการประมาณราคาที่ต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5 คะแนน
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	5 คะแนน
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

ตารางที่ 31 เกณฑ์การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5. โครงการพัฒนา (ประกอบด้วย)	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	(5)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
รวมคะแนน	100

ตารางที่ 32 รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	การวิเคราะห์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand and Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative)	10	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	10	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
	2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ(Impact)โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ(Qualitative)		
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand and Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ	10	
5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน(Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาที่ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด จะจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน	(5)	
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2575 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา <ol style="list-style-type: none"> 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 	(5)	
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะ หรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Base Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
	(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ		
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(5)	
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือ การเสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้อัตลักษณ์ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะทำให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน	
		เต็ม	ที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้(Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
	รวมคะแนน	100	

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

2.3.1 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

2.3.2 การติดตาม (Monitoring)

การติดตามนั้น จะทำให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญใช้เทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้สามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

2.3.3 การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ ตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ ในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และประเมินผลโครงการพัฒนา พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์และเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และประเมินผลโครงการพัฒนา ปี พ.ศ. 2562 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

- 1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- 2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- 3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
- 4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
- 5) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสามารถประเมินความสอดคล้อง และสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดแนวทาง ดังนี้

- 1) การประเมินผลกระบวนการ หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
- 2) การประเมินผลโครงการ หรือ การประเมิน
- 3) การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันเป็นระยะเวลา 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

2.3.4 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นที่จริง
5. ลงพื้นที่สำหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด
6. ประชุมสำหรับการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสังเกต

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือในการติดตามประเมินผลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ่มค่า มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ออกประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยได้ดำเนินการสุ่มสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถามประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่ในโครงการนั้นๆ ประกอบกับการสัมภาษณ์และการสังเกตเพิ่มเติม เพื่อนำมาประมวลและสรุปผล ในส่วนของคำถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นต่อโครงการ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจ มากที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5

มีความพึงพอใจ มาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4

มีความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3

มีความพึงพอใจ น้อย ระดับคะแนน เท่ากับ 2

มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1

แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ยนำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว /2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
2. ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้คะแนนตามแบบที่กำหนด ภายใน 60 วัน นับแต่วัน ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์พิจารณา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว /2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมพิจารณาติดตามและประเมินผล ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2561 – 2565) และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ผลการประเมินปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้คะแนนติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เท่ากับ 87.0 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 87.0 (ผ่านเกณฑ์) และได้คะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เท่ากับ 88.3 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 88.3 (ผ่านเกณฑ์) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 – 2565)

1.1 สรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2561 – 2565)

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้

ตารางที่ 33 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละของคะแนนที่ได้
	เต็ม	ที่ได้	
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	15	75.0
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17	85.0
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55	91.67
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	10	100
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	100
3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
3.5 กลยุทธ์	5	5	100
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	0	0
3.8 แผนงาน	5	5	100
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100
รวม	100	87	87.00

พบว่า 1) ประเด็นพิจารณาที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน 15 คะแนน ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75

2) ประเด็นพิจารณาที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน 17 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85

3) ประเด็นพิจารณาที่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 55 คะแนน ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67

รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด 87 คะแนน ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87 ถือว่าผ่านเกณฑ์พิจารณา

1.2 การประเมินข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 34 แสดงรายละเอียดการให้คะแนน ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
1	ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	20	15	75.0	
	(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	100	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 3
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	100	การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 2 จากคะแนนเต็ม 2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	100	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 2 จากคะแนนเต็ม 2
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	100	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 2 จากคะแนนเต็ม 2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	2	2	100	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 2 จากคะแนนเต็ม 2
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	2	2	100	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 2 จากคะแนนเต็ม 2

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2	100	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ให้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 2 จากคะแนนเต็ม 2
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.อจ. หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	0	0	ไม่ได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.อจ. หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 0 จากคะแนนเต็ม 2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	0	0	ไม่ได้จัดทำข้อมูลไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 0 จากคะแนนเต็ม 3

1.3 การประเมินการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ตารางที่ 35 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	17	85.0	
	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ อบจ.อจ. นโยบายของนายก อบจ.อจ. รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	5	5	100	มีการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	0	0	ไม่มีการวิเคราะห์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 0 จากคะแนนเต็ม 3
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	3	100	มีการวิเคราะห์ทางสังคม อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 3
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	3	100	มีจัดทำผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 3
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	3	100	มีจัดทำผลการวิเคราะห์ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 3
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	3	3	100	ได้จัดทำผลการวิเคราะห์ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 3

1.4 การประเมินยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 36 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
3	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	60	55	91.67	
	(1) ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และเชื่อมโยงหลักปรัชชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0	10	10	100	ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแสดงความสอดคล้อง ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
	(2) ยุทธศาสตร์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand ๔.๐	10	10	100	ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารความสอดคล้องและเชื่อมโยง ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
	(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาลหลักปรัชชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ และ Thailand ๔.๐	10	10	100	มีความสอดคล้อง ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
	(4) วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นโอกาสและศักยภาพที่เป็น	5	5	100	มีวิสัยทัศน์ที่แสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น				จังหวัดอำนาจเจริญ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	(5) กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น	5	5	100	มีกลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	(6) เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5	100	การแสดงผลเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	0	0	ไม่มีเอกสารแสดงจุดยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	(8) แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	100	มีการระบุแผนงานและความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนและครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด ผลผลิต/	5	5	100	มีเอกสารแสดงความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ไว้อย่างชัดเจน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ				ครบถ้วน และสมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

2.1 สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ผลการให้คะแนนโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้

ตารางที่ 37 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ
	เต็ม	ที่ได้	
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10.0	100.0
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.0	80.0
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.0	90.0
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.0	90.0
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	52.3	87.16
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.9	98.0
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	3.1	62.0
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.9	80.0
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5.0	100.0

ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ
	เต็ม	ที่ได้	
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	3.3	66.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5.0	100.0
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	4.9	98.0
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	3.0	60.0
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.6	92.0
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.7	94.0
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.0	80.0
รวมคะแนน	100	88.3	88.3

- พบว่า 1) ประเด็นพิจารณาที่ 1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน 10 คะแนน ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
- 2) ประเด็นพิจารณาที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน 8 คะแนน ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80
- 3) ประเด็นพิจารณาที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน 9 คะแนน ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90
- 4) ประเด็นพิจารณาที่ 3 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน 9 คะแนน ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90
- 5) ประเด็นพิจารณาที่ 4 โครงการพัฒนา ได้คะแนน 52.3 คะแนน ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.16

รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด 88.3 คะแนน ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.3

ถือว่าผ่านเกณฑ์พิจารณา

2.2 การประเมินการสรุปสถานการณ์พัฒนาขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 38 แสดงรายละเอียดการให้คะแนน สรุปสถานการณ์ มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
1	การสรุปสถานการณ์พัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand and Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	10	100.0	มีการวิเคราะห์ศักยภาพครบถ้วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาให้คะแนนเต็ม ๑๐

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ตารางที่ 39 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) ดังนั้นคณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 8 จากคะแนนเต็ม 10	10	8	80.0	สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ แต่ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) ดังนั้นคณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 8 จากคะแนนเต็ม 10

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ตารางที่ 40 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
3	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p> <p>การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact)โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ(Qualitative)</p>	10	9	90.0	<p>มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ และมีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ แต่ยังไม่มีการเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ดังนั้น คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10</p>

2.5 การประเมินผลแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
4	<p>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>มีการวิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้</p>	10	9	90.0	<p>มีการวิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในมิติต่างๆ แต่ไม่มีการวิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ</p>

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand and Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน มีการวิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ				ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 9 จากคะแนนเต็ม 10

2.6 การประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ 42 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้คะแนนจากการประเมินตนเองของคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 พ.ย. 2562 ประกอบการพิจารณา มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
5	โครงการพัฒนา	60	52.3	87.16	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	5	100	ทุกโครงการมีความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดำเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญที่กำหนดไว้ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	4.9	98.0	มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Clear objective) โครงการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
					คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 4.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม
	<p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p> <p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาที่ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด จะจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	5	3.1	62.0	<p>โครงการบางส่วนขาดความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมาย เช่น โครงการก่อสร้างถนน ยิ่งขาดความชัดเจน นำไปสู่การดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง และสามารถระบุพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาที่ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด จะจบลงเมื่อใด</p> <p>คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 3.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5</p>
	<p>5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>โครงการสอดคล้องกับ</p> <p>(1) ความมั่นคง</p> <p>(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน</p>	5	4.9	98.0	<p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 4.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5</p>

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	<p>5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12</p> <p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย</p> <p>(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา</p> <p>(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579</p> <p>(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา</p> <p>1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง</p> <p>2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ</p> <p>3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง</p> <p>5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	5	5.0	100.0	<p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5</p>
	<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0</p> <p>โครงการมีลักษณะ หรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Base Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น</p> <p>1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม</p>	5	3.3	66.0	<p>โครงการ มีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 บางโครงการ เช่น โครงการสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 3.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5</p>

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	<p>2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม</p> <p>3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>				
	<p>5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	5	5.0	100.0	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	<p>5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา</p> <p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะทำให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	5	4.9	98.0	โครงการเกือบทุกโครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 4.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	<p>5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่</p> <p>(1) ความประหยัด (Economy)</p> <p>(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)</p> <p>(3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)</p> <p>(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)</p> <p>(5) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	5	3.0	60.0	เนื่องจากโครงการถนนบางโครงการมีการตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดการตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนา คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	<p>5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์</p>	5	4.6	92.0	โครงการโดยส่วนใหญ่ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 4.6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	<p>5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่า จะได้รับ)</p>	5	4.7	94.0	โครงการโดยส่วนใหญ่ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะกรรมการจึงพิจารณา ให้ 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
	<p>5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง</p>	5	4.0	80.0	โครงการโดยส่วนใหญ่ มีผลที่เกิดขึ้นจริงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการ จึงพิจารณา ให้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	1) มีความเป็นไปได้อย่างดีและมีความ เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตาม โครงการ 2) วัดและประเมินผลระดับของ ความสำเร็จได้ 3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง ชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ ปฏิบัติได้ 4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้				

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอๆละ 40 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 280 คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.9 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (เฉลี่ยอายุ 50 ปี 9 เดือน) ร้อยละ 55.0 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ ร้อยละ 57.5 เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลปรากฏว่า ประชาชนในพื้นที่ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา โดยส่วนใหญ่ประชาชน ร้อยละ 61.4 มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงาน (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) รองลงมา ร้อยละ 27.5 มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงาน และ ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อผลการดำเนินงาน

3.3 แผนการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 28 แนวทางการพัฒนา ไว้จำนวน 56 โครงการ งบประมาณ 66,811,500.00 บาท ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานได้ จำนวน 46 โครงการ (ร้อยละ 82.14) เบิกจ่ายงบประมาณ 26,737,783 บาท (ร้อยละ 40.01) ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 60,650,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 37 โครงการ (ร้อยละ 90.24) เบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 23,106,250.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 38.09

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 4,411,500.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 60.0) เบิกจ่ายงบประมาณ 3,153,983.00 บาท (ร้อยละ 71.49)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และไม่มีผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ จำนวน 1,050,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 50.0) เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 99,250.00 บาท (ร้อยละ 9.45)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ จำนวน

700,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 66.66) เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 377,300.00 บาท (ร้อยละ 53.9)

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอๆละ 40 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 280 คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.9 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (เฉลี่ยอายุ 50 ปี 9 เดือน) ร้อยละ 55.0 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ ร้อยละ 57.5 เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลปรากฏว่า ประชาชนในพื้นที่ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา โดยส่วนใหญ่ประชาชน ร้อยละ 61.4 มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงาน (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) รองลงมา ร้อยละ 27.5 มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงาน และ ร้อยละ 11.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อผลการดำเนินงาน

4.3 แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 56 โครงการ งบประมาณ จำนวน 66,811,500.00 บาท ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ได้ จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ และเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 26,736,783.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.01 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 46 โครงการดังกล่าว ส่งผลกระทบในทางบวกต่อประชาชนในพื้นที่ของโครงการ ประชาชนโดยส่วนใหญ่ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16) มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น ผิวจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ ไหล่ทางไม่ชำรุดสภาพทางไม่ทรุด การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด มีการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในขณะที่มีการดำเนินงานก่อสร้างงาน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหา/อุปสรรคระหว่างการก่อสร้างงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 28 แนวทางการพัฒนา ไว้จำนวน 56 โครงการ งบประมาณ 66,811,500.00 บาท ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานได้ จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของโครงการที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายงบประมาณ 26,737,783 บาท คิดเป็น ร้อยละ 40.01 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.9 มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุด ต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ส่วนที่ 4

สรุปผลการติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 56 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 66,811,500 บาท ตามยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จำนวน 41 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 60,650,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 4,411,500 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีโครงการพัฒนาที่บรรลุไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 1,050,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 700,000 บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 46 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของโครงการที่ตั้งไว้) เบิกจ่ายงบประมาณ 26,736,783 บาท (คิดเป็นร้อยละ 40.01 ของงบประมาณที่ตั้งไว้) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 60,650,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 37 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 92.24 ของโครงการที่ตั้งไว้) เป็นงบประมาณเบิกจ่าย 23,106,250 บาท (คิดเป็นร้อยละ 38.09 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 4,411,500 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของโครงการที่ตั้งไว้) เป็นงบประมาณเบิกจ่าย 3,153,983 บาท (คิดเป็นร้อยละ 71.49 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีโครงการพัฒนาที่บรรลุไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,050,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการที่ตั้งไว้) เป็นงบประมาณเบิกจ่าย 99,250 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.45 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 700,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการที่ตั้งไว้) เป็นงบประมาณเบิกจ่าย 377,300 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.90 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินงานโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.14 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีโครงการพัฒนาที่บรรลุไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และไม่ได้ดำเนินงาน

1.2 ผลสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานได้อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 82.14)

ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

ตั้งแต่ร้อยละ 86 ขึ้นไป	เท่ากับ ระดับดีมาก
ร้อยละ 79 - 85	เท่ากับ ระดับดี
ร้อยละ 66 - 75	เท่ากับ ระดับปานกลาง
ร้อยละ 56 - 65	เท่ากับ ระดับพอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 55	เท่ากับ ระดับต้องปรับปรุง

1.3 ผลสำเร็จที่วัดได้

ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.3.1 วัดได้จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กับโครงการพัฒนาที่กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 82.14)

1.3.2 วัดได้จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสุ่มตัวอย่างจำนวน 7 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป อสม. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฯลฯ ที่เป็นผู้มีส่วนได้รับผลกระทบจากโครงการในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ซึ่งผลปรากฏว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง 7 โครงการ ($\bar{x} = 4.16$, $SD = .600$) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 27.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด และร้อยละ 11.10 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลสรุปภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีผลการผลดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือว่าผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ($\bar{x} = 4.16$, $SD = .600$)

2.2 ผลจากการพัฒนา

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ มีการสัญจรได้สะดวกมากขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง และมีความปลอดภัยในการสัญจร

2.2.2 ด้านสังคม เยาวชน ประชาชน ในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการปลูกฝัง/สร้างเสริมจริยธรรมอันดีงาม ให้มีความยึดมั่น และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดี ของจังหวัดอำนาจเจริญ ประชาชนได้รับการปลูกฝัง และสร้างความสามัคคี เยาวชนได้รับการปลูกฝัง และสร้างเสริมการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมด้วยการออกกำลังกาย โดยกีฬาฟุตบอล เป็นต้น

2.3 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

2.3.1 การกำหนดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในแต่ละปีงบประมาณ มีจำนวนมาก และไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

2.3.2 การจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลดลง

2.3.3 การตั้งเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) บางโครงการยังขาดความชัดเจนที่จะนำไปสู่การจัดตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

2.3.4 การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.4 ข้อสังเกต

2.4.1 การตั้งเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) บางโครงการยังขาดความชัดเจนที่จะนำไปสู่การจัดตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

2.4.2 การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ ส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.4.3 การประเมินผลตนเอง (ผลที่ได้รับของโครงการ) โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการวัดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

2.4.4 การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ตั้งโครงการอย่างชัดเจนไว้ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

2.4.5 จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พบว่าเด็กและเยาวชนไทยมีปัญหาสุขภาพเด็กมีความเนือยนิ่ง เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปและไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดปัญหาซึมเศร้าในวัยหนุ่มสาวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญควรจัดทำแผนงานโครงการด้านการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมในการออกกำลังกาย เช่นการวิ่ง เป็นต้นเริ่มในห้วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ซึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และต่อเนื่องจะช่วยให้เด็กมีความกระตือรือร้น มีจิตสำนึกในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีอย่างมั่นคง

2.5 ข้อเสนอแนะ

2.5.1 ในการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน นำไปสู่การประเมินผลโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ควรเกิน 3 ข้อ

(2) การกำหนดเป้าหมายของโครงการ เช่นโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละปีในระยะทางเท่าใด เริ่มต้นจากที่ใด สิ้นสุด ณ จุดใด เพื่อให้สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน ว่าเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในปี 2565 โครงการก่อสร้างถนนจะเสร็จในระยะทางเท่าใด และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย

(3) ควรลงบันทึกพิภพของโครงการก่อสร้างถนนทุกโครงการในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระยะทางของถนนที่ดำเนินงานโครงการ พิกัดดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน เพื่อสามารถติดตามประเมินผลได้ ทำให้ทราบผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

2.5.2 การประเมินผลตนเองของผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา ควรพิจารณาผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ตัวอย่างเช่น การประเมินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้พิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย โดยตั้งเกณฑ์พิจารณาการดำเนินงานเป็นรูปธรรม เช่น กรณีในงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าหมายของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นระยะทาง 2,000 เมตร การพิจารณาผลการดำเนินงาน เป็นคะแนน 1 - 5 คะแนน ได้แก่

ถ้าผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 1,801 – 2,000 เมตร หมายถึงได้คะแนน 5 คะแนน

ถ้าผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 1,401 – 1,800 เมตร หมายถึงได้คะแนน 4 คะแนน

ถ้าผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 1,001 – 1,401 เมตร หมายถึงได้คะแนน 3 คะแนน

ถ้าผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 500 – 1,000 เมตร หมายถึงได้คะแนน 2 คะแนน

ถ้าผลการดำเนินงานแล้วเสร็จน้อยกว่า 500 เมตร หมายถึงได้คะแนน 1 คะแนน

2.5.3 ในการติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในอนาคตผู้รับผิดชอบของโครงการ ควรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น ในการออกพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ และประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในปีต่อไป อันจะส่งผลต่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

2.5.4 โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ยกตัวอย่างโครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทน เขต 3 ประจำปี 2562 ขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรมีการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมากกว่านี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรพิจารณาว่าในปีต่อไป ควรจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ ซึ่งโครงการลักษณะนี้ควรเป็นบทบาทของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

2.5.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินงานโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา เนื่องจากการจัดงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 ไม่มีโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางแสดงรายละเอียดการให้คะแนนโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นรายโครงการ มีดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่														
1	โครงการปลูกฝัง อุดมการณ์แห่งการ เรียนรู้รักสามัคคี	5	4	3	5 (สอดคล้อง กับ (1) ความมั่นคง)	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยึดคนเป็น ศูนย์กลาง พัฒนา)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน และ เสริมสร้างความ มั่นคงในพื้นที่)	5 (ภาครัฐร่วมกับ ประชาชน ร่วมมือพัฒนา ประเทศ)	4	3	5	4	50 คะแนน
2	โครงการส่งเสริม กิจกรรมตาม โครงการด้านยา เสพติดสำหรับเด็ก เยาวชน	5	3	5	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยึดคนเป็น ศูนย์กลาง พัฒนา)	0	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน และ เสริมสร้างความ มั่นคงในพื้นที่)	5 (ภาครัฐร่วมกับ ประชาชน ร่วมมือพัฒนา ประเทศ)	5	5	5	3	51 คะแนน
3	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคที่เป็ภัยต่อ สุขภาพ	5	4	5	4 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากร มนุษย์)	4 (สอดคล้อง กับ (1) การ เสริมสร้างและ พัฒนา ศักยภาพทุน มนุษย์)	3	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน และ เสริมสร้างความ มั่นคงในพื้นที่)	4 (ภาครัฐร่วมกับ ประชาชน ร่วมมือพัฒนา ประเทศ)	5	4	3	4	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	5	4	3	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	5 (สอดคล้อง กับ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่)	3	5	5	3	4	49 คะแนน
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายบ้านโนนสูง - บ้านแสนสำราญ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)	3	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้าอุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่สากล)	5	1	5	5	5	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 82+310) บ้านนาแต่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	4	4	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	3	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริม และยกระดับ การค้าขายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล)	5	0	5	3	5	49 คะแนน
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายบ้านไร่สีสุข - บ้านหนองสามสี อำเภอสว่างคูน จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	2	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	3	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริม และยกระดับ การค้าขายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล)	5	2	5	3	4	49 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด											คะแนนรวม (60 คะแนน)		
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)		ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบทสาย อจ. 3007 (กม.ที่ 17+200) - บ้านคำสร้างบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ - งบประมาณที่ตั้งไว้ 497,000 บาท เบิกจริง 496,000 บาท	5	5	5	0	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดนการค้าอุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่สากล)	5	0	5	5	5	5	50 คะแนน
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านสายหลักเดิม - บ้านคำเขื่อนแก้ว (ช่วงบ้านนาอุดม) อำเภอเสนางันคึม จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดนการค้าอุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่สากล)	5	5	5	5	5	5	57 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหรือชูด - บ้านโพธิ์เมืองน้อย อำเภอสี้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	5	5	5	5	5	57 คะแนน
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านจิกดู - เชื่อมถนนบ้านหนองขุ่น อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	5	5	5	5	5	57 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโพนขาว - บ้านนาคู อำเภอดงหลวง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	3	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	5	5	5	5	5	58 คะแนน
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนขาว - บ้านโนนค้อทุ่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	5	5	5	5	5	57 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านไร่ - บ้านหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	5	5	5	5	5	57 คะแนน
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหิน - บ้านหัวไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	5	5	5	5	5	57 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด											คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)		ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกทางหลวง202 (กม.ที่ 41+800) - บ้านนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดนการค้าอุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่สากล)	5	5	5	5	5	57 คะแนน
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกทางหลวง2034 (กม.ที่ 6+810) - บ้านโคกจักษ์ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดนการค้าอุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่สากล)	5	5	5	5	5	57 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด											คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)		ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกทางหลวง212(กม.ที่ 88+823) - บ้านโคกสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดนการค้าอุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล)	5	5	5	5	5	57 คะแนน
19	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามร่องน้ำเส้นทางสายบ้านคำเดือย - บ้านเมืองเก่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์)	2	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดนการค้าอุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล)	5	5	5	5	5	57 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
20	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายบ้านบ่อปูน-บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและยกระดับการค้า ชายแดนการค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและการบริการสู่ สากล)	5	1	5	5	5	5	52 คะแนน
21	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 77+200) - บ้านสี้อ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและยกระดับการค้า ชายแดนการค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและการบริการสู่ สากล)	5	1	5	5	5	5	52 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
22	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 212 (กม. 88+447) - บ้านนาวัด อำเภอ เมือง จังหวัด อำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิส ติกส์)	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและ ยกระดับการค้า ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	0	5	5	5	4	50 คะแนน
23	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทาง สายบ้านนิคม - บ้านภูคมนกย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิส ติกส์)	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและ ยกระดับการค้า ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	1	5	5	3	50 คะแนน	

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด											คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)		ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
24	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายบ้านศรีสมบูรณ์-บ้านนาสีดาอำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่สากล)	5	1	5	5	3	50 คะแนน
25	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กมที่ 40+470) - บ้านคำสร้างบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่สากล)	5	1	5	5	3	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
26	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม. 45+382) - บ้านก่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิส ติกส์)	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและ ยกระดับการค้า ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	1	5	5	5	3	50 คะแนน
27	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม. 46+330) - บ้านทับมย อำเภอ เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิส ติกส์)	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและ ยกระดับการค้า ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	1	5	5	5	3	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
28	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 202 (กม. 71+836) - บ้าน หนองมะเตี้ย อำเภอบึง ฉาง จังหวัด อำนาจเจริญ	5	5	3	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและ ยกระดับการค้า ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	3	5	5	5	5	56 คะแนน
29	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 202 - บ้าน ดอนใหญ่ อำเภอบึง ฉาง จังหวัด อำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและ ยกระดับการค้า ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	1	5	5	3	50 คะแนน	

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด											คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)		ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
30	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 97+057) - บ้านหนองห้วยน้ำอำเภอสองางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและยกระดับการค้า ชายแดนการค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและการบริการสู่ สากล)	0	5	5	3	49 คะแนน
31	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม. 97+550) - บ้านหนองคล้า อำเภอสองางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและยกระดับการค้า ชายแดนการค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและการบริการสู่ สากล)	1	5	5	3	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
32	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 212 (กม. 61+298) - บ้าน หนองแคน อำเภอลือ อำนาจ จังหวัด อำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและ ยกระดับการค้า ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	1	5	5	5	3	50 คะแนน
33	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 2134 (กม. 10+011) อำเภอลือ อำนาจ - แยกทาง หลวง หมายเลข 202 (กม. 70+ 845) อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน)	5 (สอดคล้อง กับ (7) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้อง กับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและ ยกระดับการค้า ชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	1	5	5	5	3	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ แผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาด ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
34	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2210 (กม.ที่ 10+930) - บ้านคีม้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและยกระดับการค้า ชายแดนการค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	0	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและยกระดับการค้า ชายแดนการค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	4	50 คะแนน
35	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2210 (กม. 10+915) อำเภอหัวตะพาน - บ้านหนองนกหอ อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและยกระดับการค้า ชายแดนการค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	1	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมและยกระดับการค้า ชายแดนการค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่ สากล)	5	3	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)		
36	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2210 (กม.23+939) - แยกทางหลวงชนบทสาย อจ.3007 (กม. ที่ 15+100) อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่สากล)	5	1	5	5	5	3	50 คะแนน
37	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม. 73+000) - บ้านโพธิ์เมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	1	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)	5 (สอดคล้องกับ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์)	5	5 (สอดคล้องกับ (2) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและ ยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุนการ ท่องเที่ยวและ การบริการสู่สากล)	5	1	5	5	5	3	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น														
38	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ชอยวิจารย์คัพ)	5	5	5	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	5 (สอดคล้อง กับ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่)	4	4	5	4	4	53 คะแนน
39	โครงการวันพระพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	5	5	5	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	5 (สอดคล้อง กับ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่)	5	5	5	4	5	56 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด											คะแนนรวม (60 คะแนน)	
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ แผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)		ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
40	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน	5	5	5	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากร มนุษย์)	5 (สอดคล้อง กับ (1) การ เสริมสร้างและ พัฒนา ศักยภาพทุน มนุษย์)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน และเสริมสร้าง ความมั่นคงใน พื้นที่)	5	5	3	4	5	54 คะแนน
41	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล “อำนาจเจริญ แชมป์เปียนส์ลีก” (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	5	5	3	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากร มนุษย์)	5 (สอดคล้อง กับ (1) การ เสริมสร้างและ พัฒนา ศักยภาพทุน มนุษย์)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน และเสริมสร้าง ความมั่นคงใน พื้นที่)	5	5	2	5	3	50 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)	
42	โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือก ตัวแทน เขต 3 ประจำปี 2562 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	5	5	3	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	5 (สอดคล้อง กับ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่)	5	5	2	5	3	50 คะแนน
43	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาจักรยานสำหรับเยาวชนและประชาชน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	5	5	3	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	5 (สอดคล้อง กับ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่)	4	5	2	4	3	48 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด												คะแนนรวม (60 คะแนน)
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
44	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	5	5	5	5 (3) พัฒนาศักยภาพคน (5) คุณภาพชีวิต เป็นมิตร สิ่งแวดล้อม	5 (1) เศรษฐกิจพอเพียง (5) ความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นมิตร สิ่งแวดล้อม	4 (3) ภาคการผลิตสู่ภาคบริการ	5	5 ภาครัฐร่วมกับประชาชนร่วมมือพัฒนาประเทศ	3	3	4	3	52 คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี														
45	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเคลื่อนที่	5	5	4	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน)	2	5 (สอดคล้อง กับ (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่)	4	5	4	4	4	52 คะแนน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์กำหนด											คะแนนรวม (60 คะแนน)		
		ความชัดเจน ของ ชื่อโครงการ (5 คะแนน)	กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ กับแผน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (5 คะแนน)	เป้าหมาย มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)	โครงการ มีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)	โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด (5 คะแนน)	โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา (5 คะแนน)	งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (5 คะแนน)	มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ งบประมาณ (5 คะแนน)	มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5 คะแนน)		ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)	
46	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	5	5	5	5 (สอดคล้องกับ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)	5 (สอดคล้องกับ (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย)	1	5 (สอดคล้องกับ (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่)	5	5	5	5	4	5	55 คะแนน

ภาคผนวก ข

แบบประเมินผลโครงการ.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือ ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ตามความเป็นจริงของท่าน

1. ท่านอายุ.....ปี
2. เพศ ชาย หญิง
3. ภูมิลำเนาของท่าน บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....บ้าน..... ตำบล.....อำเภอ.....
4. ท่านสำเร็จการศึกษาในระดับ

<input type="checkbox"/> ประถมศึกษา	<input type="checkbox"/> มัธยมศึกษา/ปวช.
<input type="checkbox"/> ปวส./ปวท./อนุปริญญา	<input type="checkbox"/> ปริญญาตรี
<input type="checkbox"/> ปริญญาโท/สูงกว่า	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
5. สถานะทางสังคมของท่าน

<input type="checkbox"/> กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	<input type="checkbox"/> อบต./ เทศบาล
<input type="checkbox"/> ผู้นำชุมชน	<input type="checkbox"/> ประชาชนชาวบ้าน
<input type="checkbox"/> อสม.	<input type="checkbox"/> ประชาชนทั่วไป

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นต่อโครงการ

คำชี้แจง : กรุณา ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล การดำเนินโครงการ					
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในโครงการ					
3. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้					
4. การก่อสร้างมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย					
5. การอำนวยความสะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง					
6. การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง					

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
7. ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก มีความปลอดภัยในการสัญจร ผิดจราจรไม่เป็นหลุมบ่อ เครื่องหมายจราจรชัดเจน ไหล่ทางไม่ชำรุด สภาพข้างทางไม่รก					
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่					
9. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชน					
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม