



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก โครงการดังกล่าว คาดว่าจะประกาศภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ทัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (E๖๕๐๕๐๐๑๓๐๔๙) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	สะพาน คสล.ข้ามห้วยก่าบี่ บ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย - บ้านโคกพระ ตำบลนาป่า แขง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตาม แบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบมาตรฐานงาน สะพานสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๒,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕	สะพาน คสล.ข้าม ห้วยก่าบี่ บ้านสว่าง เหนือ ตำบลห้วย - บ้านโคกพระ ตำบล นาป่าแขง อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ และแบบมาตรฐาน งานสะพานสำหรับ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๖)	๒,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๕