



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจาก โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง คาดว่าจะประกาศจัดจ้างภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่เงินรายได้ยังมีไม่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ และบัดนี้มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (Eb๔๐๕๐๐๑๗๙๙๐) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองช่าง ศูนย์ราชการที่ ๒ (ตงสีบุ) ตำบลไผ่คำ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๔	ปรับปรุงอาคาร สำนักงานกองช่าง ศูนย์ราชการที่ ๒ (ตง สีบุ) ตำบลไผ่คำ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๔