



# รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

## คำนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของเงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินงาน และกระบวนการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Exclusive Summary)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเหมาะสม และโปร่งใส และเพื่อนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในอนาคต ดังนี้

### 1. ผลการดำเนินงาน

#### 1.1 การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้กำหนดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 777 โครงการ งบประมาณ 2,853,772,840.00 บาท

#### 1.2 การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 74,420,900.00 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 โครงการ (ร้อยละ 77.52) และเบิกจ่ายงบประมาณ 43,806,671.00 บาท (ร้อยละ 58.86) จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 85 โครงการ งบประมาณ 59,368,225.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 80 โครงการ (ร้อยละ 94.12) เบิกจ่ายงบประมาณ 38,928,000.00 บาท (ร้อยละ 65.57)

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 10,952,675.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ (ร้อยละ 42.31) เบิกจ่ายงบประมาณ 3,591,000.00 บาท (ร้อยละ 32.79 )

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 2,600,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 72.73 ) เบิกจ่ายงบประมาณ 1,144,704.00 บาท (ร้อยละ 44.03)

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มี โครงการพัฒนาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,450,000.00 บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 16.67) เบิกจ่ายงบประมาณ 142,967.00 บาท (ร้อยละ 9.86 )

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (ร้อยละ 33.33) เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 73,843.90 บาท (ร้อยละ 18.46 )

## **2. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ**

ผลการประเมินยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏว่าได้คะแนนรวม 98 คะแนน (ร้อยละ 98.0) ซึ่งเกณฑ์กำหนดต้องได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 92 คะแนน (ร้อยละ 92.0) โดยเกณฑ์กำหนด ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

### **3. ผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 5 ยุทธศาสตร์ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 100 โครงการ (ร้อยละ 77.52) และเบิกจ่ายงบประมาณ 43,806,671.00 บาท (ร้อยละ 58.86 ) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ดีกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 คลี่คลาย ทำให้สามารถดำเนินงานได้ตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ

### **4. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 100 โครงการ (ร้อยละ 77.52) และเบิกจ่ายงบประมาณ 43,806,671.00 บาท (ร้อยละ 58.86 )

### **5. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการ**

จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จากประชาชนทั่วไป อสม. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เยาวชน ฯลฯ ที่เป็นผู้มีส่วนได้รับผลกระทบจากพื้นที่ดำเนินโครงการ ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 400 คน

ซึ่งผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37

## 6 ข้อเสนอแนะ

6.1 ในการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในอนาคต ควรดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น ดังนี้

(1) การจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไป ควรเพิ่มจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

(2) การจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไป ควรเพิ่มจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตื้น หรือการบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

6.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินโครงการซ่อมสร้าง และปรับปรุงถนนคสล. อย่างต่อเนื่อง 4 แห่ง ได้แก่

1) ถนน คสล. บ้านห้วยบอน – บ้านพิทักษ์ไทย อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินการต่อเนื่องจากเส้นเดิม เนื่องจากมีน้ำท่วมขังทำให้ประชาชนเดินทางไม่สะดวก มีความลำบากในการสัญจร

2) ถนน อจ.ถ1-0028 บ้านโสกใหญ่-บ้านเสารีก อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากเป็นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถนนดังกล่าว มีหลุมขนาดใหญ่จำนวนมาก ทำให้ประชาชนประสบปัญหา มีความลำบากในการสัญจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูง

3) ถนนสายบ้านน้ำท่วม – บ้านศาลา ตำบลแมต และสายบ้านนาตุน – ตำบลดงบัง ตำบลแมต อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ประชาชนมีความลำบากในการเดินทาง

4) ถนน คสล. บ้านหนองสามสี – บ้านดอนมะข่อม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ถนน คสล. บ้านหนองคู – บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

6.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินงานโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเฉพาะโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.4 ควรจัดทำโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ และควรเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรในป่าไม้

6.5 โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน ป้ายจำกัดความเร็ว หากไม่มีการระบุไว้จะเป็นการจำกัดความเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ทุก ๆ วัน ซึ่งไม่เหมาะสม ควรระบุวัน เวลาให้ชัดเจนว่า ความเร็วที่จำกัดกำหนดในช่วงเวลาใด เช่น ก่อนเข้าโรงเรียน เวลา 07.00 – 09.00 น. ช่วงเลิกเรียน 15.30 – 17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
● ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
● วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
● ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
● เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
● ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	19
<b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>	
● สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	20
<b>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
● แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565	41
● แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565	42
● ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	44
● ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	55
● การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	66
● การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	73
● สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	75
<b>ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามประเมินผล</b>	
● สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	76
● ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	78
<b>ภาคผนวก</b>	82

## สารบัญตาราง

	หน้า
● ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	7
● ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	12
● ตารางที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	26
● ตารางที่ 4 แสดงโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	26
● ตารางที่ 5 แสดงโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	27
● ตารางที่ 6 แสดงรายการโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	28
● ตารางที่ 7 แสดงความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	37
● ตารางที่ 8 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	44
● ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดการให้คะแนน ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน	45
● ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินการวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ	47
● ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	49
● ตารางที่ 12 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)	55

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในการให้บริการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (4) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คัดเลือก

จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินการต่อไป

### 3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขต มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

3.2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

### 3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



#### 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### 4.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาว่าบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่กำหนด ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานประเมิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียด ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น** ประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
  2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
    - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน
    - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
    - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน
    - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
    - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
    - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
    - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
    - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
    - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
    - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
    - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
    - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน

**ตารางที่ 1** แสดงรายละเอียดการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	
		3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	
		5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	
		7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2	2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	
		2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
		3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	
		5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(5)	
3	3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
	3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
	3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรรออยู่แล้วในอนาคต เราจะพัฒนาอะไร	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	3.9 เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็น กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	
	3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
	รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

#### 4.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานดำเนินการประเมินโครงการ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศ ใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

##### แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
  - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
  - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
  - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
  - 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
  - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
  - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
  - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
  - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
  - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน

- 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ  
สุขภาพ 5 คะแนน
- 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ  
ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
- 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน
- 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ  
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน

**ตารางที่ 2 รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิง เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
		2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นใน การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(5)	
2	2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย เอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้	10 (5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้		
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
3	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4	4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการ	10 (5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		บูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม		
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	
5	5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	25  (5)	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่าคุณกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”		
	<b>5.4 มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</b>	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา สอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคา ที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความ ประหยัด (Economy) (2) ความ มี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการ พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัด เจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	
	<b>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b>	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอ ก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอ ก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การ คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาด ว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้ง หนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	
	<b>5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้อง กับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</b>	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้		
6	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35  (5)	
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ	(5)	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		สุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั่ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
	รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

#### 4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

## ส่วนที่ 2

### การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แลกต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

#### ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม โดยดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง ถนน สะพาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้การคมนาคมและขนส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึงส่งเสริมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน การขุดบ่อบาดาล บาดาลเพื่อการเกษตร

1.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง ป้ายจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หรือฝายประชาอาสา

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ

1.6 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและประสานงานบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญการในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่ได้มีการร้องขอในลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกัน

#### ด้านที่ 2 สาธารณสุข

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกช่วงวัย

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และสตรี เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน (ฉีดวัคซีน) เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่จำเป็น และเหมาะสมอย่างทั่วถึง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด 19 เป็นต้น

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทั้งในด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยานพาหนะ อุปกรณ์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพ กู้ภัย ทั้งใน  
ด้านยานพาหนะ อุปกรณ์ที่จำเป็น และการพัฒนาศักยภาพของ อปพร.

2.8 สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน  
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยไตวาย  
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากองทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องดูด  
เสมหะ เตียงคนไข้ ไม้ค้ำ ไม้เท้า รถเข็น รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรณรงค์  
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดอำนาจเจริญ

### ด้านที่ 3 การศึกษา

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างครูมืออาชีพ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งโรงเรียน ตชด.

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในระบบได้พัฒนาตามความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  
ทั้งกลุ่มความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ  
การแสดง กลุ่มพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการศึกษาระดับอาชีวะ

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ  
การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ ตรงตามความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม  
สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับในจังหวัดอำนาจเจริญ

3.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ”  
ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

3.7 ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และ  
มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

### ด้านที่ 4 การเกษตรและการค้า

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ปลุกพืชสมุนไพร และการแปรรูป เพื่อให้จังหวัด  
อำนาจเจริญเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และเมืองแห่งสมุนไพร

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา จัดให้มี  
ตลาดกลางและเข้าถึงโครงการประกันราคาพืชผลที่เป็นธรรม

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชนอกฤดูฤดูกาล เช่น แตงโม ถั่ว ข้าวโพด พืชสวนครัว

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ เช่น ป่ายูคาลิปตัส ป่าไม้สัก

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนปลูกป่าต้นน้ำ และฟื้นฟูป่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ การเกษตร เช่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มประมง วิสาหกิจชุมชน ชุมชนการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร

### ด้านที่ 5 การท่องเที่ยว

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมมือกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการให้บริการ ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้าง Landmark ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ

5.1.1 ระดับจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาพุทธอุทยานพระมิ่งเมือง, วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง, วัดถ้ำแสงเพชร

#### 5.1.2 ระดับอำเภอ

- อำเภอชานุมาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแก่งคันสูง
- อำเภอปทุมราชวงศา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาห้วยหินกอง, พระธาตุนาป่าแขง
- อำเภอพนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัดพระเหลาเทพนิมิต, วนอุทยานดอนเจ้าปู่
- อำเภอเสนางคนิคม ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัดภูพนมดี (เจดีย์หิน พันล้านก้อน)
- อำเภอหัวตะพาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาป่าดงใหญ่ ,ห้วยสามขา, วัดพระศรีเจริญ, วัดบ่อชะเนง, วัดบ้านเก่าบ่อ
- อำเภอลืออำนาจ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย ถ้ำสิรินาคา เสมापันปี

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Otop Village)

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการผลิต และแปรรูปผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้าไหม

### ด้านที่ 6 การกีฬา

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์กีฬา ลานกีฬา สนามกีฬา ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และ จังหวัด

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

6.4 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

6.5 จัดตั้งโรงเรียนกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาของจังหวัดอำนาจเจริญ

**ด้านที่ 7 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน**  
**ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**7.1 ระดับอำเภอ**

- อำเภอขานุมาน ส่งเสริมสนับสนุนงานภูไทโลก, แห่ยักษ์คู่, ประเพณีแข่งเรือ
- อำเภอปทุมราชวงศา ส่งเสริมสนับสนุนงานบุญประเพณีพระธาตุนาป่าแวง งานประจำปีของดีอำเภอปทุมราชวงศา
- อำเภอพนา ส่งเสริมสนับสนุนงานบุญประเพณีพระเหลาเทพนิมิต
- อำเภอเสนางคนิคม ส่งเสริมสนับสนุนบุญข้าวจี
- อำเภอหัวตะพาน ส่งเสริมสนับสนุนงานนมัสการพระศรีเจริญ
- อำเภอลืออำนาจ ส่งเสริมสนับสนุนบุญคุณลาน, งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ลือชัย, งานวัดศรีโพธิ์ชัย (เสมาพันปี)

**7.2 ระดับจังหวัด**

- ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ
- ส่งเสริมสนับสนุนงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง

**ด้านที่ 8 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย**

8.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบ  
 ประชาธิปไตย

8.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

8.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและชุมชน

8.5 ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
 ด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

**ด้านที่ 9 การประสานงานต่างๆ**

9.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลและ  
 แผนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

9.2 จัดตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็น ประสาน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง  
 ประชาชน

9.3 ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือภารกิจที่จำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ที่เกินศักยภาพ เมื่อได้รับการร้องขอ

9.4 ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด กระทรวง ทบวง  
 กรม

## 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ

1.2.2 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีรายละเอียด ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ มี 8 กลยุทธ์

- 1.1 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- 1.2 ซ่อมแซมสะพานอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- 1.3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ
- 1.4 ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- 1.5 ซ่อมแซมถนนลูกรังอำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- 1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐาน อำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- 1.7 ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวกทางการคมนาคมให้กับประชาชน
- 1.8 พัฒนางานผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ มี 8 กลยุทธ์

- 2.1 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.2 ส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- 2.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
- 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
- 2.6 ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักสามัคคี
- 2.7 สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์
- 2.8 ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

### **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น**

กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์

- 3.1 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
- 3.2 ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 3.3 พัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทางด้านการศึกษา และกีฬา

### **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

กลยุทธ์ มี 6 กลยุทธ์

- 4.1 เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน
- 4.2 ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัย
- 4.3 บูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัย
- 4.4 ขุดสระน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัย
- 4.5 ก่อสร้างฝายน้ำล้น สำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคูทกภัย
- 4.6 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

### **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์

- 5.1 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- 5.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
- 5.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

### **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์

- 6.1 ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
- 6.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
- 6.3 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
- 6.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยวิสัยทัศน์

## วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล  
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

## พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

1.3 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

### อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**ตารางที่ 3** แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์	2565	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	525	1,661,160,690.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	29	96,199,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	57	55,139,950.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	120	963,589,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	12,541,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	35	65,143,000.00
รวม	777	2,853,772,840.00

1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**ตารางที่ 4** แสดงโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	85	59,368,225.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	26	10,952,675.00

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	2,600,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	1,450,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1	50,000
<b>รวม</b>	<b>129</b>	<b>74,420,900.00</b>

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

**ตารางที่ 5** แสดงโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการ		งบประมาณ	
	ตั้งไว้	ดำเนินการ	ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	85	80	59,368,225.00	38,928,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	26	11	10,952,675.00	3,591,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	8	2,600,000.00	1,144,704.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	1	1,450,000.00	142,967.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1	0	50,000.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>74,420,900.00</b>	<b>43,806,671.00</b>

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

**ตารางที่ 6** แสดงรายการโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง อํานาจเจริญ	10,000,000	0
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยกําปี้ บ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย - บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าแขง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ	2,495,000	0
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านศรีอู๊ด - บ้านโพนเมืองน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอํานาจเจริญ	498,000	495,000
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง อจ.ถ1-0032 บ้านโพนเมือง - บ้านดอนม่วง อำเภอพนม จังหวัดอํานาจเจริญ	3,978,573	0
5	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ 1-0006 แยกทางหลวง 202 - บ้านดอนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด อํานาจเจริญ	1,329,652	0
6	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0026 บ้านป่าก่อ - บ้านห้อยช้าง อำเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ	1,800,000	0
7	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านแก้วมงคล - บ้านโคกอร่าม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ	497,000	491,000
8	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านคำโพน - บ้านหนองไฮ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ	496,000	494,000
9	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านคิมข่า - บ้านโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ	497,000	494,000
10	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านโคกพระ - บ้านนาผาง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ	498,000	496,000
11	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านโคกสะอาด - บ้านหินกอง อำเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ	494,000	492,000
12	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านโคกสาร - บ้านโคกจ๊กจั่น อำเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ	497,000	495,000
13	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล.บ้านโคกสารเทิง - บ้านหินกอง อำเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ	498,000	489,000
14	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านเชือก - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ	497,000	495,000
15	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงมะยาง - บ้านเคิ่งใหญ่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอํานาจเจริญ	498,000	495,000
16	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านดอนไร่- บ้านนาแต่ อำเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ	497,000	495,000
17	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านดอนหวาย เชื่อมถนนลาดยางบ้านโคกจ๊กจั่น - บ้านโพนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ	498,000	496,000

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
18	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านตำแย – บ้านจิก อำเภอพนา, ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	413,000
19	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านตำแย – บ้านเหล่าเลิง อำเภอพนา, ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	412,000
20	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านทวีผล – บ้านคำโพน อำเภอพุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
21	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาฝื่อ– บ้านนาโพธิ์ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
22	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาเมือง – บ้านภูจำปา อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,000
23	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาเรือง – บ้านนาแต่ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
24	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาลือ – บ้านดงสว่าง อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	487,000
25	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาสะแบง – บ้านฟ้าห่วน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	495,000	416,000
26	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาหนองใหญ่ – บ้านหนองทับม้า อำเภอสางคณคม จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
27	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาหอม้า– บ้านนายม อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	493,000
28	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาอุดม – บ้านดงสว่าง อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
29	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านเนินกุง – บ้านนาเวียง อำเภอสางคณคม จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	486,000
30	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนโพธิ์ – บ้านหนองปลิง อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	486,000
31	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนสมบุรณ์ – บ้านโนนสูง อำเภอสางคณคม จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
32	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนสูง – บ้านแสนสำราญ อำเภอสางคณคม,ไทยเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	486,000
33	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนสูง – บ้านหนองสามสี อำเภอสางคณคม จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
34	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านป่าห้วย – บ้านหนองทับม้า อำเภอสางคณคม จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	494,000

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
35	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล.บ้านไร่สี่ลูก – บ้านหนองสามสี อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
36	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านวินยดี – บ้านเกษมสุข อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	494,000
37	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านสองคอน – บ้านนาเยี่ย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	485,000
38	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านสามัคคีพัฒนา – บ้านโคกศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	391,000
39	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านโสภโตน – บ้านนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
40	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านโสภใหญ่ – บ้านห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	403,000
41	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองกะเลา – บ้านขาด อำเภอลืออำนาจ,หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	486,000
42	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคู – บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
43	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองทับม้า – บ้านป่าหวาย อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	485,000
44	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองบัว – บ้านม่วงโป อำเภอมือง,ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
45	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองเรือ – บ้านนาดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
46	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองสามสี – บ้านดอนมะข้อม อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	494,000
47	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองสามสี – บ้านโนนสูง อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	486,000
48	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองหึ่ง – บ้านกุดลิ้ม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
49	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองหิน – บ้านห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
50	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองไทร – บ้านโพนขาว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	495,000	493,000
51	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยร่องคำ – บ้านนาเยี่ย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	494,000

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
52	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหัวดง – บ้านเศรษฐี อำเภอเสลภูมิ อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	490,000
53	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0003 บ้านไร่ – บ้านหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
54	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0004 บ้านปลาข้าว – บ้านแสนสุข อำเภอเมือง,ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,000
55	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0006 แยกทาง ทล.202 บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
56	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0007 บ้าน คัมพะไค้ง-บ้านพัฒนาสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	493,000
57	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0008 บ้านนาฝื่อ – บ้านคิมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	494,000
58	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0009 บ้านโคกกอก- บ้านโคกสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	494,000
59	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0014 บ้านสองคอน – บ้านก่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,000
60	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0017 บ้านโนนหนามแท่ง - บ้านนาแต่ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ	497,000	495,000
61	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0019 บ้านน้ำปลีก – บ้านหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ	496,000	493,000
62	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0022 บ้านโคกจ๊กจั่น – บ้านโพนเมือง อำเภอเมือง,พนา จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	493,000
63	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0024 บ้านศรีสมบูรณ์ – บ้านนาสีดา อำเภอขานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
64	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0028 บ้านโสกใหญ่ – บ้านเสารีก อำเภอปทุมราชวงศา,พนา จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	487,000
65	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0031 บ้านโนนธาตุ – บ้านเสารีก อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	494,000
66	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0035 บ้านหนองทับม้า – บ้านกุดน้ำกิน อำเภอเสนางคนิคม,เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
67	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0036 บ้านนาไร่ใหญ่ – บ้านนาวัง อำเภอเสนางคณิศร,เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0038 บ้านนาหนองใหญ่ – บ้านหนองคล้า อำเภอเสนางคณิศร จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
69	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0041 บ้านโนนหนามแท่ง – บ้านคำสร้างป้อ อำเภอหัวตะพาน,เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
70	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0042 บ้านหนองนกหอ – บ้านโคกเกาะ อำเภอสิรินธรอำนาจ, หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
71	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0045 บ้านน้ำท่วม – บ้านหนองมะยอ อำเภอสิรินธรอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,000
72	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0046 บ้านกุงชัย – บ้านโคกป่ากุง อำเภอสิรินธรอำนาจ,เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	494,000
73	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0048 บ้านแมด – บ้านดอนชี อำเภอสิรินธรอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000
74	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ1-0052 บ้านนายาง – บ้านเมืองเก่า อำเภอชานุมาน จังหวัด อำนาจเจริญ	498,000	495,000
75	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านคำเดียว – บ้านน้อมเกล้า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,000
76	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านคำเดียว - บ้านนาเจริญ – บ้านน้อมเกล้า อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	495,000
77	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาอุดม – ชุมชน บ้านคำฝักเพียง อำเภอเสนางคณิศร จังหวัดอำนาจเจริญ	495,000	486,000
78	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาอุดม – บ้านหนองแมงดา อำเภอเสนางคณิศร, ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	486,000
79	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านนิคม – บ้านหินเก็ง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	495,000
80	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านป่าก่อ – บ้านหนองไผ่ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	496,000	486,000
81	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสงยาง – บ้านบาก อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	414,000
82	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองมะแขว – บ้านกุดปลาตุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	496,000

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
83	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองมะแขว - บ้านห้วยร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	487,000
84	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยบอน - บ้านพิทักษ์ไทย อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ	498,000	489,000
85	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านเหล่าแก้วแมง - บ้านบาก อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ	497,000	486,000
86	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว วิทยาคม อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
87	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
88	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนดอนสี หนองมะยอด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	481,000
89	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านปากอ อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	481,000
90	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนาจิกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
91	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียน นาวังวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	481,000
92	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนิคมขามุนาม สงเคราะห์ 1 อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
93	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนนิคมขามุนาม สงเคราะห์ 3 อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
94	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านกอนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
95	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านกุดปลาตุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
96	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านคำเดียว อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	481,000
97	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านดงบังโนนจาน เสาแก้ว อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
98	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านดงสีโท อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
99	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านคูพัฒนา อำเภห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	481,000
100	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านทับเมย อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
101	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านโนนกง อำเภชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
102	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านโพนเมือง อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	481,000
103	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
104	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนปลาข้าว วิทยานุสรณ์ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	481,000
105	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนเพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
106	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการอำนวยความสะดวกภัยหน้าโรงเรียนลือวิทยาคม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	499,175	0
107	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000	99,960
108	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาเพื่อการดูแลและให้บริการคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	60,000	0
109	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	60,000	34,850
110	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี	50,000	50,000
111	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเคลื่อนที่	200,000	39,190

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
112	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ	100,000	86,890
113	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการค่ายพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	100,000	0
114	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ	200,000	0
115	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเตรียม ความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์	100,000	100,000
116	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กด้อยโอกาสและบกพร่อง ทางการเรียนรู้ (LD)	100,000	0
117	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.อำนาจเจริญ (ชอยวิจารณ์คัพ)	150,000	146,980
118	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชน	500,000	123,105
119	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	100,000	40,600
120	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564	200,000	199,866
121	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	250,000	234,933
122	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ	800,000	212,330

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
123	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80 พรรษา (ปลูกต้นทองกวาว/ จานเหลือง)	500,000	0
124	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ	500,000	142,967
125	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	50,000	0
126	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	100,000	0
127	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เกาะจิตวิญญาณ"	200,000	0
128	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ	100,000	0
129	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	50,000	0
		รวม	74,420,900	43,806,671

ที่มา: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565, แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6

ตารางที่ 7 แสดงความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
					ตามข้อบัญญัติ (จำนวน)	ดำเนินการจริง (จำนวน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการสู่สากล</li> <li>- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการขยายฐานตลาดการท่องเที่ยว คุณภาพสูงโดยการพัฒนา กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและบุคลากรทางการท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น</li> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</li> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</li> </ul>	- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	85	80

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
					ตาม ข้อบัญญัติ (จำนวน)	ดำเนินการ จริง (จำนวน)
		เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่ ภูมิภาคอาเซียน				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</li> <li>- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล</li> <li>- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและบุคลากรทางการท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น</li> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์</li> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</li> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</li> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</li> <li>- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</li> </ul>	26	11

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
					ตาม ข้อบัญญัติ (จำนวน)	ดำเนินการ จริง (จำนวน)
		เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่ ภูมิภาคอาเซียน				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม และยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การ ลงทุน การท่องเที่ยวและการ บริการสู่สากล - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนและ เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่	-	- ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	11	8
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่าง สมดุลและยั่งยืน	-	- ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	6	1

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
					ตาม ข้อบัญญัติ (จำนวน)	ดำเนินการ จริง (จำนวน)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนและ เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่	-	- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง - ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	1	0
รวม					129	100

ที่มา : ข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

## ส่วนที่ 3

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อธิบายชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต หลังจากสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลดังต่อไปนี้

#### 1. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการ ให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน

### 3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย

- 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน
- 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
- 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน
- 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
- 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
- 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
- 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
- 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
- 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
- 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน
- 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
- 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) หากผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 80 ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

### 2. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
  - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
  - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

- 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ  
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน
- 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
- 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
5 คะแนน
- 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
- 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม  
5 คะแนน
- 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน  
5 คะแนน
- 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ  
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
- 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ  
5 คะแนน
- 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา  
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
- 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง  
พื้นฐาน 5 คะแนน
- 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร  
จัดการน้ำ 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่หากผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 80 ต้องยืนยัน  
คะแนนตามที่เป็นจริง

หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนการ  
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและ  
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้น ให้จัดทำ  
เป็นประกาศผลการให้คะแนนเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ  
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และจังหวัดทราบ พร้อมทั้งลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ผลการประเมินปรากฏว่า คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เท่ากับ 98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.0 (ผ่านเกณฑ์) และคะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.0 (ผ่านเกณฑ์ และเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

#### 1.1 สรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นดังนี้

#### ตารางที่ 8 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละของคะแนนที่ได้
	เต็ม	ที่ได้	
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	100.0
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	20	100.0
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	58	96.70
3.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	5	5	100.0
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100.0
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	5	5	100.0
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100.0
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	5	100.0
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5	100.0
3.7 วิสัยทัศน์	5	5	100.0

ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละของ คะแนนที่ได้
	เต็ม	ที่ได้	
3.8 กลยุทธ์	5	5	100.0
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100.0
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	3	60.0
3.11 แผนงาน	5	5	100.0
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100.0
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98.0</b>

- พบว่า 1) ประเด็นพิจารณาที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน 20 คะแนน ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.0
- 2) ประเด็นพิจารณาที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน 20 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.0
- 3) ประเด็นพิจารณาที่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 58 คะแนน ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.70

รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด 98 คะแนน ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.0

ถือว่าผ่านเกณฑ์พิจารณา

## 1.2 การประเมินข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

**ตารางที่ 9** แสดงรายละเอียดการให้คะแนน ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
1	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	20	20	100.0	มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ ไว้ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 20 จากคะแนนเต็ม 20
(1)	ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ	(5)	(5)	100.0	ข้อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ อย่างครบถ้วน
(2)	ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล	(5)	(5)	100.0	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(3)	เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ				เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ ครบถ้วน
	ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(5)	(5)	100.0	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ใ้ได้อย่างครบถ้วน
	ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	(5)	100.0	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ อย่างครบถ้วน
รวมคะแนน		20	20	100.0	

#### ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเด็นพิจารณา ข้อ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ใ้ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ ใ้ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

(3) ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ใ้ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ใ้ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5

### 1.3 การประเมินการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	20	100.0	มีการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ ivo อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 20 จากคะแนนเต็ม 20
(1)	การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(4)	(4)	100.0	แสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) ivo อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(2)	การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(4)	(4)	100.0	แสดงการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ivo อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(3)	การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(4)	(4)	100.0	แสดงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา อย่างครบถ้วน
(4)	การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(4)	(4)	100.0	แสดงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปอย่างครบถ้วน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(5)	การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(4)	(4)	100.0	แสดงการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคอย่างครบถ้วน
รวมคะแนน		20	20	100.0	

### ประเด็นพิจารณา ข้อ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้ 20 คะแนน จาก

#### คะแนนเต็ม 20

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน และ ครบถ้วน คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจนและครบถ้วน คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำและแสดงการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis และอื่นๆ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจนและครบถ้วน คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4

#### 1.4 การประเมินยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

**ตารางที่ 11** แสดงรายละเอียดการให้คะแนนการประเมินยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
3	ยุทธศาสตร์ชาติ	60	58	96.7	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วิเคราะห์แผนพัฒนา และองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนและชัดเจน เกือบทุกองค์ประกอบ
(1)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)	100.0	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(2)	แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(5)	100.0	กำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(3)	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน	(5)	(5)	100.0	กำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				ปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(4)	<b>ยุทธศาสตร์จังหวัด</b> การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)	100.0	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(5)	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด</b> การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง	(5)	(5)	100.0	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
(6)	<b>ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	(5)	100.0	กำหนดและวิเคราะห์สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทาง การพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(7)	<b>วิสัยทัศน์</b> การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็น	(5)	(5)	100.0	กำหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น				เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(8)	<b>กลยุทธ์</b> การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	(5)	100.0	กำหนดและแสดงการวิเคราะห์ให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(9)	<b>เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์</b> การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	(5)	100.0	กำหนดและแสดงการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
(10)	<b>จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</b> การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	(3)	60.0	มีการกำหนดและการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ไว้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสำเร็จ แต่ควรแยกออกมาให้เป็นหัวข้อจุดยืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญไว้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน		ร้อยละ	ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
		เต็ม	ที่ได้		
(11)	<p><b>แผนงาน</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่</p>	(5)	(5)	100.0	กำหนดและแสดงการวิเคราะห์ให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
(12)	<p><b>ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</b></p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	(5)	(5)	100.0	มีการกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
<b>รวมคะแนน</b>		<b>60</b>	<b>58</b>	<b>96.7</b>	

## จากตารางที่ 11 ผลการประเมินยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 58 จากคะแนนเต็ม 60

### (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ แสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/ เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/ เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (4) ยุทธศาสตร์จังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด และแสดงไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการ จึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแสดงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (7) วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญต้องการจะเป็นหรือบรรลุในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (8) กลยุทธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ ปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ ในอนาคตจะพัฒนาอะไร ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (9) เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำเสนอเป้าหมาย สิ่งจะทำ เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไว้อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### (10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง และปัจจัยเสริมที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการจัดแยกหัวข้อจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ จึงให้ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

**(11) แผนงาน**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

**(12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการกำหนดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน ครบถ้วน คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**2.1 สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.0 (สูงกว่าเกณฑ์) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ตารางที่ 12** สรุปคะแนนประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		<p>ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(5)	5
2	<p>2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)</p>	<p>1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้</p> <p>2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	<p>1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภาครัฐ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	(5)	5
			(5)	5
4	4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	5
5	5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนอง ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่าน แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้น จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อ โครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ จำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ จบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		กลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”		
	<b>5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</b>	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่</p> <p>(1) ความประหยัด (Economy)</p> <p>(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)</p> <p>(3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)</p> <p>(4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)</p> <p>(5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลา นั้น</p>	(5)	5
	<b>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</b>	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใ้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใ้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		คาดหวังจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ		
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	5
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 6.1 โครงการพัฒนาที่องค์กรที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาที่องค์กรที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5 (25.7%)
	6.2 โครงการพัฒนาที่องค์กรที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาที่องค์กรที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม	(5)	5 (92.1%)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
		ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	1 (0.2%)
	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4 (1.4%)
	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5 (5.9%)
	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5 (92.1%)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	2 (0.8%)
	รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	92

จากตารางที่ 12 ผลการประเมินโครงการพัฒนา ได้คะแนน 58 จากคะแนนเต็ม 60

ผลการพิจารณาประเด็น ที่ 1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้ 10 คะแนน จากคะแนน  
เต็ม 10

- 1) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
มีการแสดงถึงการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชน  
ต้องการให้ดำเนินการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญตอบสนองความ  
ต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global  
Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ  
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน คณะกรรมการ  
พิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
- 2) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
มีการแสดงผลการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ  
พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ  
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand  
(Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์  
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อำนาจเจริญ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างชัดเจน  
คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### ผลการพิจารณาประเด็น ที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

- 1) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงให้เห็นถึงการกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
- 2) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงให้เห็นถึงการกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### ผลการพิจารณาประเด็น ที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้ 10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10

- 1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
- 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### ผลการพิจารณาประเด็น ที่ 4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

- 1) มีการกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) มีการกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

#### **ผลการพิจารณาประเด็น 5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25**

1) มีความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

3) เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง มีการระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน ระบุ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร จำนวนเท่าใด มีผลผลิตอย่างไร พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

4) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ โดยคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

5) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) และผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

6) ผลที่คาดว่าจะได้รับมีความสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

**ประเด็นพิจารณา ข้อ 6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ได้ 27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน**

1) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ร้อยละ 25.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ตั้งไว้ ( เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ ส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 92.1 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ตั้งไว้ ( เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

3) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 0.2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ตั้งไว้ ( เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ) คณะกรรมการพิจารณาให้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

4) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข ร้อยละ 1.4 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ตั้งไว้ ( เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ) คณะกรรมการพิจารณาให้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

5) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 5.9 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ตั้งไว้ ( เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

6) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ร้อยละ 92.1 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ตั้งไว้ ( เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ) คณะกรรมการพิจารณาให้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

7) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ทัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ ร้อยละ 0.8 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ตั้งไว้ ( เกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ) คณะกรรมการพิจารณาให้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ 6 อำเภอๆละ 50 คน และอำเภอเมือง จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ผลการประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน : ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 66.8 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.2 เป็นเพศชาย

อายุ : ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.0 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี รองลงมา ร้อยละ 22.2 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 20.3 มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และส่วนน้อย ร้อยละ 16.8 มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

สถานภาพสมรส : ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.0 มีสถานภาพสมรส รองลงมา ร้อยละ 44.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 5.3 เป็นหม้าย และ ร้อยละ 1.2 มีสถานภาพหย่า/แยกกันอยู่

ระดับการศึกษา : ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า รองลงมา ร้อยละ 38.2 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา

อาชีพ : ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.0 มีอาชีพเป็นเกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 20.0 เป็น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 19.2 มีอาชีพรับจ้าง/เป็นลูกจ้าง

#### 3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสอบถามมีคะแนนประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชน/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ 5 ระดับ ได้แก่


พึงพอใจมากที่สุด	( 5 คะแนน )
พึงพอใจมาก	( 4 คะแนน )
พึงพอใจปานกลาง	( 3 คะแนน )
พึงพอใจน้อย	( 2 คะแนน )
พึงพอใจน้อยที่สุด	( 1 คะแนน )

เกณฑ์การแปลผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง	4.5 – 5.0	หมายถึง	พึงพอใจมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง	3.5 – 4.4	หมายถึง	พึงพอใจมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง	2.5 – 3.4	หมายถึง	พึงพอใจปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง	1.5 – 2.4	หมายถึง	พึงพอใจน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง	1.0 – 1.4	หมายถึง	พึงพอใจน้อยที่สุด


ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 ( $\bar{X} = 4.37$ ,  $SD = 0.748$ ) โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.2 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 30.5 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน/ ให้บริการสาธารณะ โดยแยกเป็นรายข้อ จำนวน 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

#### 1) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล./ ปรับปรุงผิวถนนจราจรลาดยาง ในชุมชน พื้นที่




ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล./ ปรับปรุงผิวถนนจราจรลาดยางในชุมชน พื้นที่ ( $\bar{X} = 4.23$ ,  $SD = 0.934$ ) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.0 มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ร้อยละ 23.8 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 19.8 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 4.0 พึงพอใจน้อย และ ร้อยละ 0.4 พึงพอใจน้อยที่สุด

2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านการบำรุงสะพานไม้ หรือ สะพาน คสล.




ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการในด้านการบำรุงสะพานไม้ หรือสะพาน คสล. (ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ( $\bar{x} = 4.30$ ,  $SD = 0.847$ ) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 19.3 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 25.2 มีความพึงพอใจปานกลาง

3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร




ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร ( $\bar{x} = 4.27$ ,  $SD = 0.092$ ) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 16.5 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 27.3 มีความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 0.8 มีความพึงพอใจน้อย

4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดหาผ้าในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ




ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดหาผ้าในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ( $\bar{X} = 4.25$ ,  $SD = 0.870$ ) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 23.0 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 24.0 มีความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 1.5 มีความพึงพอใจน้อย

5) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดคูคลอง กำจัดวัชพืชเพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ




ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดคูคลอง กำจัดวัชพืชเพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ( $\bar{X} = 4.16$ ,  $SD = 0.868$ ) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 26.8 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 26.2 มีความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 1.5 มีความพึงพอใจน้อย

6) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กีฬา ประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ




ประชาชนมีความพึงพอใจที่สุุดมากที่สุดต่อการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กีฬา ประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ( $\bar{x} = 4.54$ ,  $SD = 0.674$ ) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 25.3 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 10.2 มีความพึงพอใจปานกลาง

7) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริม สงเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้อย่างเหมาะสม




ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการดำเนินงานสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้อย่างเหมาะสม ( $\bar{x} = 4.31$ ,  $SD = 0.865$ ) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.0 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 19.8 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 23.0 มีความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 1.2 มีความพึงพอใจน้อย

8) ความพึงพอใจต่อการการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ




ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ ( $\bar{x}$  = 4.39, SD = 0.836) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 19.5 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 18.5 มีความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 1.5 มีความพึงพอใจน้อย

9) ความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่



ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ( $\bar{x}$  = 4.41, SD = 0.751) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.2 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 26.8 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 16.4 มีความพึงพอใจปานกลาง

### 10) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อประชาชนมาขอรับบริการ ( $\bar{x}$  = 4.50, SD = 0.743) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.8 มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 20.2 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 15.0 มีความพึงพอใจปานกลาง

### 3.3 แผนการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 34 กลยุทธ์ บรรจุโครงการพัฒนาไว้จำนวน 777 โครงการ งบประมาณ 2,853,772,840.00 บาท โดยนำไปจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 74,420,900.00 บาท ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานได้ จำนวน 100 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 77.52 เบิกจ่ายงบประมาณ 43,806,900.00 บาท (ร้อยละ 58.86 ของงบประมาณที่ตั้งไว้) แยกผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังต่อไปนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 525 โครงการ งบประมาณ 1,661,160,690.00 บาท บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 85 โครงการ งบประมาณ 59,368,225.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 80 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 94.12) เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 38,928,000.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.57)

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่** กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 96,199,200.00 บาท บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 10,952,675.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 42.31) เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,591,000.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.79)

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น** กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 120 โครงการ งบประมาณ 963,589,000.00 บาท บรรลุไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 2,600,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 72.73) งบประมาณ 1,144,704.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.03)

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 120 โครงการ งบประมาณ จำนวน 963,589,000.00 บาท ไม่ได้บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีการดำเนินงานโครงการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ จำนวน 12,541,000.00 บาท บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,450,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ) งบประมาณ 142,967.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.86)

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 65,143,000.00 บาท บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.00 บาท ไม่มีการดำเนินงาน

#### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

##### 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอ จำนวนรวมทั้งสิ้น 400 คน เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.8 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.3 เป็นเพศชาย โดยส่วนใหญ่ 49.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 41.0 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ร้อยละ 44.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และร้อยละ 42.0 มีอาชีพเป็นเกษตรกร

##### 4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลปรากฏว่า ประชาชนในพื้นที่ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา (ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) โดยส่วนใหญ่ประชาชน ร้อยละ 83.80 มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงาน (พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 53.3 พึงพอใจมาก 30.5) ส่วนน้อย ร้อยละ 16.30 พึงพอใจปานกลาง

### 4.3 แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 777 โครงการ งบประมาณ 2,853,772,840.00 บาท บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 74,420,900.00 บาท ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ได้ทั้งหมด 100 โครงการ (ร้อยละ 77.52) เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 43,806,671.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 58.86 ของงบประมาณที่ตั้งไว้) ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 โครงการดังกล่าว ส่งผลกระทบในทางบวกต่อประชาชนในพื้นที่ของโครงการ ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37) เป็นโครงการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กีฬา ประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54) และพึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อมาติดต่อขอรับบริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50) และพึงพอใจมากที่สุดต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41) พึงพอใจมากที่สุดต่อการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39) พึงพอใจมากที่สุดต่อการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริม ส่งเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 4.31) พึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการด้านการบำรุงสะพานไม้หรือสะพานคสล. ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน (คะแนนเฉลี่ย 4.30) พึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความพึงพอใจของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายจราจร หรือไฟจราจร (คะแนนเฉลี่ย 4.27) พึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดหาน้ำในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (คะแนนเฉลี่ย 4.25) พึงพอใจมากที่สุดต่อการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. ปรับปรุงผิวถนนจราจร ลาดยางในชุมชน เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย (คะแนนเฉลี่ย 4.23) และพึงพอใจมากที่สุดต่อการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (คะแนนเฉลี่ย 4.16)

## 5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 34 กลยุทธ์ไว้จำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 74,420,900.00 บาท ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงาน จำนวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.52 ของโครงการที่กำหนดไว้ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 43,806,671.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 58.86 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ประชาชน โดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนา จำนวน 777 โครงการ งบประมาณ 2,853,772,840.00 บาท ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาจำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 74,420,900.00 บาท ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 85 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 59,368,225.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จำนวน 26 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 10,952,675.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 11 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 2,600,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 1,450,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 50,000.00 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งบรรจุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 129 โครงการ สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 100 โครงการ (ร้อยละ 77.52 ของโครงการทั้งหมด) และเบิกจ่ายงบประมาณ 43,806,671.00 บาท (ร้อยละ 58.86 ของงบประมาณที่ตั้งไว้) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 85 โครงการ งบประมาณ 59,368,225.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 80 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 94.12 ของโครงการที่ตั้งไว้) เบิกจ่ายงบประมาณ 38,928,000.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.57 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 10,952,675.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 42.31 ของโครงการที่ตั้งไว้) เบิกจ่ายงบประมาณ 3,591,000.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.79 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 2,600,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของโครงการที่ตั้งไว้) เบิกจ่ายงบประมาณ 1,144,704.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.03 ของงบประมาณที่ตั้งไว้)

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีโครงการพัฒนาที่บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,450,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (คิดเป็น ร้อยละ 16.67 ของโครงการที่ตั้งไว้) เบิกจ่ายงบประมาณ 142,967.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.33 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท ไม่มีการดำเนินงานตามโครงการ

### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินงานโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.52 โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีโครงการพัฒนาที่บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่มีการดำเนินงานตามโครงการ

### 1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานได้อยู่ในระดับดี ( ร้อยละ 77.52 ) และสามารถดำเนินงานได้ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อยู่ในระดับปานกลาง 74.59 )

ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ตั้งแต่ร้อยละ 86 ขึ้นไป	เท่ากับ ระดับดีมาก
ร้อยละ 76 - 85	เท่ากับ ระดับดี
ร้อยละ 66 - 75	เท่ากับ ระดับปานกลาง
ร้อยละ 56 - 65	เท่ากับ ระดับพอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 55	เท่ากับ ระดับต้องปรับปรุง

### 1.3 ผลสำเร็จที่วัดได้

ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3.1 วัดได้จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับเกณฑ์ชี้วัดระดับความสำเร็จ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 77.52)

1.3.2 วัดได้จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป อสม. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เยาวชน ฯลฯ ที่เป็นผู้มีส่วนได้รับผลการกระทบจากโครงการในพื้นที่ดำเนินโครงการ แบบสอบถามมีเกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) พึงพอใจมาก (4 คะแนน) พึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) พึงพอใจน้อย (2 คะแนน) และพึงพอใจน้อยที่สุด (1 คะแนน) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 ( $\bar{x} = 4.37$ ,  $SD = 0.748$ )

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### 2.1 ผลสรุปภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 77.52 อยู่ในระดับดี ถือว่าผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 คลี่คลาย ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน โครงการ ตามห้วงเวลาที่กำหนด ผลการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานโครงการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ( $\bar{X} = 4.37$ ,  $SD = 0.748$ ) โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 30.5 มีความพึงพอใจมาก และ ร้อยละ 16.3 มีความพึงพอใจปานกลาง

## 2.2 ผลจากการพัฒนา

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้

**2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ มีการสัญจรได้สะดวกมากขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง และมีความปลอดภัยในการสัญจร

**2.2.2 ด้านสังคม** เยาวชน ประชาชน ในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการปลูกฝัง/สร้างเสริมจริยธรรมอันดีงาม ให้มีความยึดมั่น และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดี ของจังหวัดอำนาจเจริญ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยาวชนและประชาชนได้รับการปลูกฝัง และสร้างความสามัคคี และสร้างเสริมการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ด้วยการสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และจัดทำข้อมูลพืชในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

**2.2.3 ด้านสาธารณสุข** และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับการดูแล ส่งเสริม สงเคราะห์ อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี

**2.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน** ประชาชนมีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่ในอนาคต

## 2.3 ผลกระทบนำไปสู่นาคต

2.3.1 การกำหนดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแต่ละปีงบประมาณ จะพบว่าโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีสัดส่วนมากที่สุด เนื่องจากมีปัญหา และความต้องการจากประชาชนมีจำนวนมาก และไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

2.3.2 การจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดเล็ก

## 2.4 ข้อสังเกต

2.4.1 โครงการพัฒนาส่วนใหญ่ เป็นการพัฒนาในระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ยังมีความเดือดร้อนเรื่องถนน การสัญจรไม่สะดวก

2.4.2 การจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาไม่ได้กำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ให้ครบ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่มีการบรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

2.4.3 โครงการพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ ยังมีสัดส่วนต่ำกว่า เกณฑ์กำหนดการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ( ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้

2.4.4 การดำเนินงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 มีการออกพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนา และสัมภาษณ์ สอบถามประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โครงการ ทำให้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา/ความต้องการของประชาชนโดยตรง และคณะทำงานที่รับผิดชอบแผนงาน โครงการพัฒนา ได้มีส่วนร่วมในการออกพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการ ทำให้ประชาชนได้รับโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร การอธิบาย ตอบข้อสงสัย เกิดความเข้าใจ และมีความพึงพอใจ

## 2.5 ข้อเสนอแนะ

2.5.1 ในการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในอนาคต ควรดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น ดังนี้

(1) การจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีถัดไป ควรเพิ่มจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

(2) การจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีถัดไป ควรเพิ่มจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

2.5.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินโครงการซ่อมสร้าง และปรับปรุง ถนน คสล. อย่างต่อเนื่อง 4 แห่ง ได้แก่

1) ถนน คสล. บ้านห้วยบอน – บ้านพิทักษ์ไทย อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินการต่อเนื่องจากเส้นเดิม เนื่องจากมีน้ำท่วมขังทำให้เดินทางไม่สะดวก มีความลำบากในการสัญจร

2) ถนน อจ.ถ 1-0028 บ้านโสกใหญ่-บ้านเสารีก อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากเป็นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถนนดังกล่าว มีหลุมขนาดใหญ่ และลึก จำนวนมาก ทำให้ประชาชนประสบปัญหา มีความลำบากในการสัญจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จราจรสูง

3) ถนนสายบ้านน้ำท่วม – บ้านศาลา ตำบลแมต และสายบ้านนาตุน – ตำบลดงบัง ตำบลแมต อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล ซึ่งเป็นถนนลูกรัง เดินทางลำบาก

4) ถนน คสล. บ้านหนองสามสี – บ้านดอนมะซ่อม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ถนน คสล. บ้านหนองคู – บ้านโนนสมบุรณ์ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

2.5.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ควรดำเนินงานโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเฉพาะโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.5.4 ควรจัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ และควรเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรในป่าไม้

2.5.5 โครงการอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียน ป้ายจำกัดความเร็ว หากไม่มีการระบุไว้ จะเป็นการจำกัดความเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ทุก ๆ วัน ซึ่งไม่เหมาะสม ควรระบุวัน เวลาให้ชัดเจนว่า ความเร็วที่จำกัดกำหนดในช่วงเวลาใด เช่น ก่อนเข้าโรงเรียน เวลา 07.00 – 09.00 น. ช่วงเลิกเรียน 15.30 – 17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนน

ภาคผนวก

ภาพประกอบผลการดำเนินการโครงการในภาพรวม  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน





## 2. ด้านสังคม





### 3. ด้านสาธารณสุข



#### 4. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน



ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (n) (400)	ร้อยละ (%)
<b>เพศ</b>		
ชาย	133	33.2
หญิง	267	66.8
<b>อายุ</b>		
ต่ำกว่า 20 ปี	81	20.2
21 – 40 ปี	88	22.0
41 – 60 ปี	164	41.0
60 ปี ขึ้นไป	67	16.8
<b>สถานภาพสมรส</b>		
โสด	178	44.5
สมรส	196	49.0
หม้าย	21	5.3
หย่า/แยกกันอยู่	5	1.2
<b>ระดับการศึกษา</b>		
ประถมศึกษา	153	38.2
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า	178	44.5
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	34	8.5
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	20	5.0
สูงกว่าปริญญาตรี	15	3.8
<b>อาชีพ</b>		
เกษตรกร	168	42.0
รับจ้าง/ลูกจ้าง	77	19.2
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	38	9.5
นักเรียน/นักศึกษา	80	20.0
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	36	9.0
อื่น ๆ	1	0.3

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ	จำนวน (n)	ร้อยละ (%)	ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ )	การแปลผล
พึงพอใจมากที่สุด	213	53.2	4.37	พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก	122	30.5		
พึงพอใจปานกลาง	65	16.3		
พึงพอใจน้อย	-	-		
พึงพอใจน้อยที่สุด	-	-		
<b>รวม</b>	<b>400</b>	<b>100.0</b>		

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแยกเป็นรายข้อตามการดำเนินงาน

กิจกรรม/การดำเนินงาน	ร้อยละ(%) ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ )	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD)	การ แปลผล
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
1.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล./ ปรับปรุงผิวถนนจราจร ลาดยางในชุมชน / พื้นที่	52.0	23.8	19.8	4.0	0.4	4.23	.934	พึงพอใจ มาก
2.ความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้บริการในด้านการบำรุงสะพานไม้ หรือ สะพาน คสล. (ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน	55.5	19.3	25.2	-	-	4.30	.847	พึงพอใจ มาก
3.ความพึงพอใจต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร	55.5	16.5	27.2	0.8	-	4.27	.888	พึงพอใจ มาก
4.ความพึงพอใจต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดหาน้ำในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	51.5	23.0	24.0	1.5	-	4.25	.870	พึงพอใจ มาก
5.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ ชุดคูคลอง กำจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุบโภาค บริโภาคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	45.5	16.8	26.2	1.5	-	4.16	.868	พึงพอใจ มาก

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแยกเป็นรายข้อตามการดำเนินงาน  
(ต่อ)

กิจกรรม/การดำเนินงาน	ร้อยละ(%) ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)	การแปลผล
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
6.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานฟื้นฟูอนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กีฬา ประเพณี สถานที่สำคัญหรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	64.5	25.3	10.2	-	-	4.54	.874	พึงพอใจมากที่สุด
7.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้อย่างเหมาะสม	56.0	19.8	23.0	1.2	-	4.31	.865	พึงพอใจมาก
8.ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ	60.5	19.5	18.5	1.5	-	4.39	.836	พึงพอใจมาก
9.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	57.2	26.8	16.0	-	-	4.41	.751	พึงพอใจมาก
10.ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อประชาชนมาขอรับบริการ	64.8	20.2	15.0	-	-	4.50	.748	พึงพอใจมากที่สุด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา จากประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. อจ.ถ 1-0028 บ้านโสกใหญ่ – บ้านเสารีก อำเภอปทุมราช  
วงศา,พนา จังหวัดอำนาจเจริญ

เนื่องจากถนนเป็นถนนสายหลักในการสัญจร มีหลุมขนาดใหญ่/ ลึก จำนวนมาก และไม่มีท่อระบาย  
น้ำเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้มีความยากลำบากมากในการสัญจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ต้องการให้องค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการปรับปรุงถนนเพิ่มเติมจากเส้นเดิม ตลอดเส้นทางบ้านโสกใหญ่ –  
บ้านเกษมสุข พร้อมทำร่องระบายน้ำ ความยาวถนนประมาณ 400 เมตร กว้าง 6 เมตร

2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยบอน – บ้านพิทักษ์ไทย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ควรปรับปรุงถนนเพิ่มเติมจากเส้นเดิม เนื่องจากมีน้ำท่วมขังทำให้เดินทางไม่สะดวก มีความลำบาก

3. โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหัวดง – บ้านเศรษฐี อำเภอลืออำนาจ จังหวัด  
อำนาจเจริญ

1. เสนอให้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านน้ำท่วม – บ้านศาลา ตำบลแมต อำเภอลืออำนาจ  
เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล ซึ่งเป็นถนนลูกรังเดินทางลำบาก และควรดำเนินการปรับปรุงถนน  
สายบ้านนาตุน – ตำบลดงบัง ตำบลแมต อำเภอลืออำนาจ เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล

2. เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้น้ำประปา มีปัญหาเรื่องน้ำบาดาลเป็นน้ำกร่อย  
จึงขอแนะเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน โดยจัดหาห  
ถังคอนกรีตขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,10,11 ตำบลเปือย มีผู้ใช้น้ำประมาณ  
606 ราย

4. โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองสามสี – บ้านดอนมะซ่อม อำเภอสว่างคณิศ  
จังหวัดอำนาจเจริญ

ควรดำเนินการปรับปรุงถนนเพิ่มเติมจากเส้นเดิมตลอดเส้นทางบ้านหนองสามสี – บ้านดอน  
มะซ่อม อำเภอสว่างคณิศ จังหวัดอำนาจเจริญ และควรจัดหาไฟฟ้าส่องสว่าง และเพื่อการเกษตร

5. โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองคู – บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอสว่างคณิศ  
จังหวัดอำนาจเจริญ

1. เสนอให้ดำเนินการก่อสร้าง คสล. เพิ่มอีกให้ได้ตลอดทั้งสายบ้านหนองคู – บ้านโนนสมบูรณ์  
อำเภอสว่างคณิศ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางถนนบ้านหนองคู – บ้าน  
โนนสมบูรณ์ อำเภอสว่างคณิศ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

**แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน**  
**ต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาของ อบจ.อำนาจเจริญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**คำชี้แจง** กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

**ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ**

๑. เพศ  ๑) ชาย  ๒) หญิง
๒. อายุ  ๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี  ๒) ๒๑ - ๔๐ ปี  ๓) ๔๑ - ๖๐ ปี  ๔) ๖๐ ปีขึ้นไป
๓. สถานภาพ  ๑) โสด  ๒) สมรส  ๓) หม้าย  ๔) หย่า/แยกกันอยู่
๔. ระดับการศึกษาสูงสุด
- ๑) ประถมศึกษา  ๒) มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
- ๓) ปวส./ อนุปริญญา /หรือเทียบเท่า  ๔) ปริญญาตรี  ๕) สูงกว่าปริญญาตรี
๕. อาชีพ
- ๑) เกษตรกร  ๒) นักเรียน-นักศึกษา
- ๓) รับจ้าง/ลูกจ้าง  ๔) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- ๕) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ๖) อื่นๆ (ระบุ).....

**ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาของ อบจ.อำนาจเจริญ**

ข้อความคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล./ ปรับปรุงผิวถนนจราจร ลาดยางในชุมชน พื้นที่เพื่อการสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย					
๒) พึงพอใจต่อการให้บริการในด้านการบำรุงสะพานไม้หรือสะพาน คสล. (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อจ.) เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชน					
๓) ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร					
๔) ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการการอำนวยความสะดวกในการจัดหาน้ำในช่วงภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.อจ.					
๕) ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคู คลอง กำจัดวัชพืช เพื่อส่งเสริมการเกษตร อุปโภค บริโภค แก่ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.อจ.					
๖) ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงานฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กีฬาประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน/พื้นที่ ในเขตรับผิดชอบของ อบจ.อำนาจเจริญ					
๗) ท่านพึงพอใจต่อการดำเนินงานสนับสนุน เพื่อการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนพื้นที่ อย่างเหมาะสม โดย อบจ.อจ.					
๘) ท่านพึงพอใจ ต่อการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานพัฒนาในท้องถิ่นแก่ประชาชนทราบ โดย อบจ.อจ. อย่างทั่วถึง สม่าเสมอ					
๙) ท่านพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น/ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการของ อบจ.อจ.					
๑๐) ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบจ.อำนาจเจริญ เมื่อท่านมาขอรับบริการที่ อบจ.อจ.					





คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
ที่ ๗๒๖/๒๕๖๔

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

อนุสนธิคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มเติมตำแหน่งคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามระเบียบ และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. นายสุพรรณ สืบสิงห์<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประวิทย์ สียาทพ<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ                        | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวผุสดี หลานท้าว<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ                      | กรรมการ       |
| ๔. นางสาวชัญชดา สายมงคล<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ                      | กรรมการ       |
| ๕. นายบุญยง สาระ<br>ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   | กรรมการ       |
| ๖. นายเกษมสันต์ แสงสิงแก้ว<br>ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   | กรรมการ       |
| ๗. นางนันทวรรณ ต่ายธานี<br>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ผู้แทนหน่วยงาน              | กรรมการ       |
| ๘. นายหาญชนะ ไชยเสนา<br>ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ       |
| ๙. นายดำริ ลอยหา<br>เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ                     | กรรมการ       |
| ๑๐. นายฤทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ   | กรรมการ       |

๑๑. นายลิขิต ต้นพรหม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการ

๑๒. นางกนกพร แก้วเที่ยง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้สืบนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินผล  
สามารถวัดผลบรรลุ และวัดความสำเร็จของโครงการได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
ประกอบด้วย

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| ๑. นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ |   | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายอ่อนสี บัวภาเรือง   | ส.อบจ. เขต ๓ อำเภอเสนางคนิคม                    | อนุกรรมการ       |
| ๓. นายนิยม อรไชยพานิชกุล  | ส.อบจ. เขต ๒ อำเภอสิ้ออำนาจ                     | อนุกรรมการ       |
| ๔. นางสาวจุฬามาศ คำแพง  | ภาคประชาชน                                      | อนุกรรมการ       |
| ๕. นางสาวนวนจันทร์ โสภวังค์   | ภาคประชาชน                                      | อนุกรรมการ       |
| ๖. นายสมเจตน์ เพ็ชรคุ้ม   | หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อำนาจเจริญ                 | อนุกรรมการ       |
| ๗. นายชนิต สมสงองค์   | ผู้อำนวยการกองช่าง                              | อนุกรรมการ       |
| ๘. นางปราณปรียา สายสมบัติ   | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข                         | อนุกรรมการ       |
| ๙. นายวีรพงษ์ พูนในเมือง  | หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร                   | อนุกรรมการ       |
| ๑๐. นายปัญญา จันทร์งาม  | หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ                       | อนุกรรมการ       |
| ๑๑. นายสุภาพ บุญทำนุก   | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง                 | อนุกรรมการ       |
| ๑๒. นายณัฐภัทร บัวทอง   | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                      | อนุกรรมการ       |
| ๑๓. นางสาวจิตาภา กันทะคุณ   | หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา                            | อนุกรรมการ       |
| ๑๔. นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสื่อ  | หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม                       | อนุกรรมการ       |
| ๑๕. นายศรารุธ แคนโพธิ์  | หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ                             | อนุกรรมการ       |
| ๑๖. นางอรอุมา ไทบุตร  | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน                      | อนุกรรมการ       |
| ๑๗. จ.อ.อุตร วงษ์ทอง  | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม | อนุกรรมการ       |
| ๑๘. นางรัชนีวรรณ บัวใหญ่  | หัวหน้าฝ่ายการประชุม                            | อนุกรรมการ       |
| ๑๙. นายกฤษฏา ซาลีโสม  | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร              | อนุกรรมการ       |
| ๒๐. นางสาวดาว ทองวงศ์   | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                         | อนุกรรมการ       |
| ๒๑. นางสาวพัชรินทร์ กานูสนธิ์   | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                         | อนุกรรมการ       |
| ๒๒. นายมนูญ ปรากฏ   | นายช่างโยธาชำนาญงาน                             | อนุกรรมการ       |
| ๒๓. นายอธิปัตย์ เพ็ชรธรรม   | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                            | อนุกรรมการ       |

๒๔. นางสาวรัตนาวดี วันทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๒๕. นางสาวพิมพ์ชนก หินโนรส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
๒๖. นางสาวปิยนุช นางาม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อนุกรรมการ
๒๗. นายเอกพงษ์ ดอกพุดธา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	เลขานุการอนุกรรมการ
๒๘. นางสาวมธุรส หนูทิพย์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ
๒๙. นางสาวดาหวัน กัญญาอาสา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ

มีหน้าที่

ช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ